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Bakalářská práce se zabývá sanací vlhkého zdiva multifunkčního objektu v Šumperku. 
Jedná se konkrétně o provedení sanačních omítek a podlah ve spodní stavbě. Na toto 
téma je zpracován: Časový a finanční plán, technologická studie, zařízení staveniště, 
technologické předpisy, kontrolní a zkušební plán, návrh strojní sestavy, bezpečnost a 




Stavebně technologická studie, Technologický předpis, harmonogram, rozpočet, tech-
nická zpráva zařízení staveniště, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, strojní sestava, 







This thesis deals with rehabilitation of humid masonry multifunctional building in Šum-
perk. Specifically it is performance restoration plasters and floors  in substructure. On 
this subject si processed time and financial plan,  construction and technological study, 
construction site, technological rule, plan of quality controls, project of machine, safety 
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Ve své bakalářské práci řeším sanaci vlhkého zdiva multifunkčního objektu 
v Šumperku. Převážně je řešena sanace spodní stavby, a to sanování prováděním no-
vých sanačních omítek a provádění rekonstrukce podlahových konstrukcí. Spodní stav-
ba je ve dvou různých výškových úrovních. Pro tuto sanaci jsem zpracovala zařízení 
staveniště- rozvedení nových přípojek a nových přípojných míst pro staveništní rozvo-
dy, rozmístění skládek a určení přístupových míst na staveniště. Situace se širšími do-
pravními vztahy a dopravní značení v blízkosti stavby. Také jsou zpracovány technolo-
gické předpisy pro provádění podlah, sanačních omítek a nášlapných vrstev, časový 
plán a finanční plán pro podlahy, sanační omítky a nášlapné vrstvy, kontrolní a zkušební 
plán na podlahy. Dále je vypracován návrh strojní sestavy na celou prováděnou rekon-
strukci objektů a bezpečnost a ochrana zdraví zaměřená na provádění podlah. Pro pro-
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1 Obecné informace o stavbě 
1.1 Základní údaje 
 Název stavby: Rekonstrukce objektů Hlavní třída 2 a Krátká 1 v Šumperku 
 Místo stavby: Šumperk, Hlavní třída 2 a Krátká 1, parc.č.167/1, č.p. 283 
 Investor: Podniky města Šumperka a.s., Slovanská 21, 787 01 Šumperk 
 Projektant: Stavoprojekt Šumperk s.r.o., Lidická 56, 787 01 Šumperk 
1.2 Popis stavby 
Jedná se o rekonstrukci dvou objektů, které na sebe navazují a vytvářejí spojnici 
mezi ulicemi Hlavní třída a Krátká v Šumperku. Objekty stojí v historickém, památ-
kově chráněném jádru města. 
Zadní dům-Krátká č.p. 1 je třípodlažní, řadový se zvýšenou úrovní přízemí 
s podkrovím a podsklepením po celé půdorysné ploše. Obvodové zdivo v suterénu je 
kamenné a smíšené (kámen, cihla), vnitřní zdivo je cihelné, klenby jsou cihlové do 
ocelových I nosníků. Ostatní zdivo je cihelné. Na dům navazuje dvorní křídlo propo-
jující dům s předním domem na Hlavní třídě. Dům byl postaven v r. 1912.   
Přední dům-Hlavní třída č.p. 2 je třípodlažní, řadový s obchodním přízemím 
s částečným podsklepením. Zdivo v suterénu je kamenné, klenby sklepů jsou cihelné. 
Ostatní zdivo je cihelné. Ve dvorním traktu je schodiště. Schodiště do sklepa je se 
vstupem z nádvoří. Dům do dnešní podoby přestavěn po r. 1898, dvorní křídlo z r. 
1896.  
Základní nosný systém domů je z podélných nosných zdí, dispozice jsou rozdě-
leny na dvojtrakty.  Objekt je založen na základových pasech z lomového kamene. 
Stropy jsou dřevěné trámové, ocelocihlové a betonové. Střechy jsou sedlové 
s různými sklony, krovy jsou dřevěné, stávající krytina je plechová nebo pálená taš-
ková. 
Po stavebních úpravách bude v 1. PP a 1.NP prodejny KAMA SPORT-TILAK, 
textil, luxusní prádlo, zlatnictví, vinotéka s degustací, kotelna a sklepy. Ve 2.NP a 
3.NP budou byty, v každém patře budou 3 byty. Dva byty budou 3+1 a jeden 2+1. 
Ve 4.NP budou 3 byty 2+1, 6 skladů, komora, 2 sušárny.  




Dle vlhkostního průzkumu bylo zjištěno, že kvůli zazdění původních otvorů do-
šlo k uzavření objektu a následnému vzniku vlhkosti. Hlavní příčinou vzniku vlhkos-
ti je absence vodorovné i svislé hydroizolace, netěsné vodovodní a kanalizační po-
trubí veřejného uličního řadu a zatékání z terasy. 
2 Zařízení staveniště 
Pro zařízení staveniště bude sloužit celý objekt včetně nádvoří. Kvůli zabránění 
vstupu nepovolaných osob bude staveniště opatřeno mobilním oplocením a uzavřeno 
v místech kde hranici staveniště netvoří budova. Zastavěná plocha činní cca 440 m2, 
plocha nádvoří je 110 m2.  
Na ulici Krátká bude po celou dobu výstavby instalován staveništní osoboná-
kladní výtah, bude potřeba zařídit placený pronájem plochy. Na výkopové práce při 
snižování podlahy bude použita malá mechanizace, mikrorypadlo. Na vodorovnou 
dopravu u prováděných činností ve spodní stavbě bude použita ruční manipulace, ale 
na některé činnosti prováděné v horní stavbě bude použit autojeřáb. Po dobu realiza-
ce přípojek budou zřízeny dočasné staveništní pruhy. Při provádění fasád bude zříze-
no venkovní trubkové lešení, které bude pokryto ochrannou textilií. Nad vstupem do 
Zlatnictví, v ulici Hlavní Třída, bude zřízena ochranná stříška. Dočasné zábory po-
zemku jeřábem, výtahem, lešením a staveništními pruhy, budou projednány na kon-
krétní dobu s MÚ Šumperk.  
3 Bourací a podchycovací práce  
V 1. PP a 1. NP bude ve všech místnostech odstraněna omítka až na podkladní 
vrstvu z kamenného, cihelného nebo smíšeného zdiva. Budou proškrábány spáry do 
hloubky 20 mm. Suť z omítek bude z 1. PP, z obou objektů, dopravována ručně 
v nádobách pro suť a shromažďovat se bude v kontejnerech, které budou postaveny 
v ulici Krátká a v ulici Hlavní třída. Z 1. NP v objektu Krátká 1 bude suť shazována 
shozem do kontejneru a z objektu Hlavní třída 2 bude suť dopravována ručně. 
Budou vybourány stěny, okenní a dveřní otvory v místech dle stavebních výkre-
sů. Při bourání je nutné podepřít okolní nosné konstrukce. Otvory, v nosných stěnách 
je nutné bourat za současného podchycování válcovanými nosníky, které se budou 
po dvojicích vkládat z jednoho líce do vysekané drážky, budou vyklínovány vůči 
zdivu nad nimi a poté se to samé provede i z druhého líce. Provizorními podpěrami 
budou přitom zajištěny konstrukce nad nimi. Dále bude vybourána část stropu 




v místě nově budovaného schodiště za současného podepření částí ocelocihlových 
kleneb, které zůstanou zachovány.  
Také budou odstraněny stropní konstrukce v objektu Hlavní třída 2, kde se bu-
dou provádět nové stropní konstrukce z ocelových I nosníků a trapézového plechu. 
Dále je nutné vysekat kapsy pro navázání stropní konstrukce na stávající stěny. 
V další etapě bude probouraná pasáž v objektu Hlavní třída 2, za současného pode-
pření okolních konstrukcí.  
V místnostech 016 a 017 bude provedeno podepření schodiště a následné bourá-
ní. Také je nutno podepřít i okolní stropní konstrukce. Také bude vybouráno schodiš-
tě na nádvoří. 
Při bouracích prací bude provedeno podepření okolních stropů, aby byla zajiště-
na jejich stabilita a také stabilita navazujících stávajících konstrukcí. 
Postupně budou rozebrány vrstvy betonové podlahy v místě snižování podlahy o 
600mm. Při postupném snižování podlahy budou i podchycovány základy, na pře-
skáčku v úsecích délky 1m a v tloušťce minimálně 1/3 tl. zdi 700mm.  
Základy budou podchyceny pomocí betonových tvárnic BETON HODONÍN 
200/200/500mm (š/v/dl). Pod podezdívku provést betonovou mazaninu tl. 50mm. 
Betonové tvárnice se budou zdít na suchý beton podle receptu firmy BETONG, duti-
nami směrem dolů. Předpokládáme 2-4 vrstvy betonových tvárnic, přesné určení 
hloubky podchycení základů, bude určeno při výkopových pracích. Do vodorovných 
spár se budou vkládat 2 pruty výztuže o průměru 6mm a překrývat výztuž o 50mm. 
Rub zdiva se bude zalévat zdící směsí. Po vyzdění vyklínovat aby nedošlo k poklesu 
zdiva.  
V 1 PP, v obvodových stěnách pod stropem bude provedeno odvětrání suterénu, 
pomocí jádrových vrtů se zřídí větrací kanálky ve zdivu a vyvedeny budou v nádvoří. 
Kvůli zřízení nové ležaté kanalizace bude v 1. PP, v objektu Krátká 1 provedeno 
vybourání podlahy ve dvou pruzích dle projektové dokumentace.  
Se sutí bude v 1. PP a 1. NP zacházeno jako se sutí z omítek a suť z vyšších pa-
ter bude shazována shozem do kontejnerů. 
 




4 Zemní práce 1PP, dvorek 
V objektu Krátká 1 v 1. PP se bude snižovat podlaha o 600mm za pomocí malé 
mechanizace mikrorypadlem, které se do objektu dostane, které se do objektu dosta-
ne otvorem po odstranění dvoukřídlových dveří z ulice Krátká. Po snížení podlahy 
bude osazena ležatá kanalizace dle projektové dokumentace. 
Na nádvoří budou provedeny výkopy rýh pro základové pasy přístaveb. Třída 
těžitelnosti 2- spraše, jíl. Výkopy budou provedeny ručně. Dále bude provedena od-
kopávka zeminy od obvodových stěn, pro dodatečné provedení svislé izolaci proti 
zemní vlhkosti a drenáže obvodových stěn. Vodorovná doprava výkopku bude ručně 
na ulici Krátká, jelikož dle časového plánu bude pasáž vytvořena v další etapě, tudíž 
není přístup pro mechanizaci. Kvůli úpravě povrchu na nádvoří bude provedeno od-
stranění stávajícího zpevnění- dlažby a podsypu. 
5 ZTI- Přípojka kanalizace 
Bude provedena nová pro oba objekty Hlavní třída 2 a Krátká 1. Z objektu 
Hlavní třída 2 bude svedena splašková voda částečně přes nádvoří a suterén Krátká 
1. Do přípojky splaškové kanalizace budou zaústěny dešťové vody, protože na ulici 
Krátká je jednotná kanalizace. Přípojka bude z hladkého PVC potrubí profilu DN 
200 mm. Přípojka bude provedena v délce 3,5 m a ve spádu 2%. 
Před zahájením zemních prací, musí být správci inženýrských sítí vytyčeny tyto 
sítě a jejich ochranná pásma. 
6 Přeložka plynovodní přípojky 
Stávající přípojka plynu na ulici Krátká, bude zrušena až po plynovod. Nová 
přípojka bude připojena na tentýž plynovodní řad, a bude zavedena do místnosti 
s plynoměry, kde bude zaslepena a připravena na vnitřní rozvody. Potrubí je navrže-
no z PE 80-90x8,2. Plastové potrubí bude dovedeno k základu, kde bude opatřeno 
přechodkou na ocelové potrubí. Přes obvodovou stěnu přejde v chráničce.  Nad po-
trubím bude po celé délce umístěna výstražná folie. Přípojka bude spádovaná smě-
rem k plynovodu ve spádu min 0,4%. 
[1] Ing. Alena Kroupová: Souhrnná zpráva- A1. Textová část (srpen 2002) 
 




7 Přeložka kabelu VO, NN 
Bude provedena přeložka stávající skříně na fasádu sousedního objektu č. p. 
167/2. Nutný souhlas vlastníka stavby s výstavbou. Kabely v nových skříních budou 
připraveny na kompletní rekonstrukci elektroinstalací. Na novou střechu bude insta-
lován hromosvod. 
7.1 Přeložka kabelu NN 
Na objektu Krátká 2 bude osazena nová plastová skříň SPP5.1-V. Bude osazena 
spodním okrajem min. 600 mm nad terénem. Stávající kabel AYKY 3Px120+70 bu-
de naspojkován, spojkami Raychem. Vstup kabelů od skříně pod terén bude z trubek 
uložených pod omítkou. Z nově osazené skříně bude napojen elektroměrový rozva-
děč RE1. 
7.2 Přeložka kabelu VO 
Na fasádu sousedního objektu na ulici Hlavní bude osazena nová plastová skříň-
ka SPPO1.1-V. Skříňka bude osazena min 600mm spodním okrajem od terénu. Stá-
vající odvodní kabely AYKY 4Bx25 bude naspojkován spojkami Raychem a zave-
den do nové osazené skříně SPPO 1.1-V. Vstup kabelů od skříně pod terén bude pro-
veden z trubek uložených pod omítkou. Z nově osazené skříně bude napojeno stáva-
jící venkovní svítidlo kabelem CYKY 3Cx1,5 uloženým pod omítkou.  
V zemi budou kabely uloženy v rýze 0,35x1,2m, dle řezů kabelových rýh 
v betonových žlabech v pískovém loži. Kabely budou po celé délce zakryty výstraž-
nou folií červené barvy. Kabely budou uloženy v PEH chráničce AROT DVK Ø 110. 
[2] Ing. Tomáš Nedoma: Technická zpráva SO-05 Přeložka kabelu NN a SO-06 Přelož-
ka kabelu VO (srpen 2002) 
8 Sanace 1PP a 1NP 
Chemická injektáž bude provedena u obvodového zdiva ulice Krátká a obvodo-
vého zdiva na východní straně v místě styku se sousedním objektem, dále bude pro-
vedena injektáž u schodišťového zdiva. Injektáž bude probíhat z vnitřní strany 
v rozsahu 31 m2 v 1. PP. V objektu Hlavní třída 2 bude injektáž provedena v 1NP 
v místě styku se sousedním objektem, kde docházelo k zatékání vody kvůli poškoze-
ným žlabům. Injektáž bude probíhat v rozsahu 4 m2. 




Podřezání kamenného zdiva lanovou pilou a vložení PE izolace bude provedeno 
v 1PP, v objektu Krátká 1, u obvodového, odkopaného zdiva u nádvoří, v rozsahu   
15 m2.  
Podřezání cihelného zdiva lanovou pilou a vložení PE izolace bude provedeno 
ve střední části objektu Krátká 1, v 1. PP, v rozsahu 6 m2. 
Podřezání zdiva řetězovou pilou a vložení PE izolace bude provedeno u vnitř-
ních stěn, v objektu Krátká 1, v 1. PP, v rozsahu 12 m2. V objektu Hlavní třída 2 bu-
de provedeno podřezání vnitřních stěn, v rozsahu 6 m2. 
Povrchová úprava dvousložkovou, flexibilní, cementem pojenou hydroizolační 
stěrkou proti podzemní vodě, bude v objektu Krátká 1, v rozsahu 15 m2. 
Svislá izolace stěn nopovými foliemi a drenáž bude provedena u obvodového 
zdiva v nádvoří, bude v rozsahu 50 m2 nopové folie a 30 m2 drenáž. 
Zarážení nerezových plechů bude provedeno v objektu Hlavní třída 2, v 1. NP, 
v rozsahu 6 m2. 
Vodorovné izolace stávajících podlah, budou řešeny dodatečným podlahovým 
souvrstvím s izolací z modifikovaných asfaltových pásů s nosnou vložkou z AL folie 
a skelné tkaniny a ve snížené části izolace z modifikovaných asfaltových pásů 
s nosnou vložkou z AL folie a skelné tkaniny, a pásy z oxidovaného asfaltu s nosnou 
vložkou ze skelné tkaniny  
V místnostech hygienického zařízení bude provedena hydroizolace dvousložko-
vými stěrkovými hmotami. 
9 Nové svislé konstrukce  
Ve stávajících nosných konstrukcích budou opravy okenních a dveřních otvorů 
z plných cihel P10 na maltu MVC 2,5. Nosnou konstrukci přístaveb bude tvořit sou-
stava ocelových sloupů. Nové svislé konstrukce budou ze zdiva z cihel Porotherm 
MVC 2,5, a zdivo z plných cihel P10 tl 100 a 150mm  Nové příčky oddělující byty a 
umístěné nad nosnými konstrukcemi budou provedeny z cihel Porotherm AKU tl. 
250mm. 




10 Nové stropy 1. -4. NP 
Nové stropy v nejstarší části domu u ul. Hlavní třída nad 1., 2. a 3. NP budou mít 
ocelobetonovou konstrukci z plechů VSŽ a betonové desky vynášené ocelovými vál-
covanými nosníky. Nové stropy budou chráněny podhledem Rigips s protipožární 
odolností 60 minut. U stropu nad pasáží je navržena samostatná konstrukce podlahy 
z I 160 a plechů VSŽ nezávisle na klenbě. V objektu Krátká1, v místě zrušeného 
schodiště bude proveden nový strop z VSŽ plechů s nadbetonovanou deskou vynáše-
nou ocelovými I nosníky. 
11 Vzduchotechnika 
V bytech budou pouze nuceně větrány místnosti, kde není možné přímé větrání 
(WC, koupelny), a nad sporáky budou umístěny digestoře. V 1. NP budou nuceně vě-
trány pouze hygienické místnosti. V komerčních prostorách budou přívod vzduchu 
zajišťovat dvě jednotky TOP-GEKO, tyto jednotky budou napojeny na vzduchotech-
nický kanál přivádějící vzduch z nádvoří. V jednotkách se bude vzduch ohřívat a fil-
trovat. Odvod vzduchu z vinotéky bude řešen pomocí VZT potrubí vyvedeného nad 
střechu, na kterém bude osazen odtahový ventilátor. 
12 Úpravy povrchů-podlahy, stěny 
12.1 Úpravy povrchů: stěny 
Suché, nesanované zdivo bude opatřeno štukovou omítkou Baumit MPI 25 L. 
Povrchy desek Rigips a Fermacell budou zabroušené, zatmelené a natřené interiéro-
vou barvou Primalex, barva bílá. Stěny sanované proti vlhkosti budou opatřeny před-
nástříkem z Baumit SanovaVorspritzer nebo penetračním nátěrem Baumit Im-
prägnierum. Dále budou stěny v 1. PP opatřeny sanační omítkou Baumit Sanova 
Monotrass H a v 1. NP budou opatřeny jádrovou omítkou Baumit Sanova Pufferputz 
a štukovou omítkou Baumit Sanova W, a opatřen malbami s malým difuzním odpo-
rem.  Keramické obklady budou provedeny v sociálních zařízeních, koupelny a WC, 
místa za umyvadly a kuchyňskými linkami, do výšek dle tabulek u půdorysů. Více 
v technologickém předpisu.  
Cihlobetonové a ponechané dřevěné stropy budou opatřeny štukovou omítkou 
Baumit MPI 25 L. Podhledy Rigips v bytech budou zatmeleny a zabroušeny a opat-
řeny nátěrem Primalex karton. Kamenné a cihelné suterénní zdivo v objektu Hlavní 2 




bude vyčištěno, vyspárováno a ponecháno režné v místech dle projektové dokumen-
tace.  
Vnější omítky suchého zdiva budou jednovrstvé vápenocementové jako podklad 
pod zateplovací systém s minerální izolací, ev. s polystyrenem tl. 70 mm, ze kterého 
také budou provedeny fasádní ozdobné prvky původně provedené v omítce fasády 
ulice Krátká1. V 1. NP nad větranými pískovcovými sokly bude z důvodu sanace 
proveden zateplovací systém z minerálních vláken Hasitterm tl 80 mm, fasádní barvy 
budou Hasit PE 228 SILICATE SOL. Sokl pod výlohami v ul. Hlavní a Krátká a ve 
dvorní části bude proveden z pískovcových desek odsazených od zdiva, odvětrání 
bude provedeno prořezanými otvory, kvůli vysychání sanovaného zdiva. Vnější pod-
hledy Fermacell budou zatmelené, zabroušené, a natřené fasádní barvou.  
Vnitřní omítky podrobněji viz technologický předpis na provádění sanačních 
omítek. 
12.2 Úpravy povrchů: podlahy 
Sklep objektu Hlavní třída 2 bude vydlážděn starými cihlami naplocho do písko-
vého lože. 
 Ve sklepních prostorách objektu Krátká1, ve kterých bude vinotéka a obchod, 
budou stávající podlahy opatřeny dodatečnou skladbou s protiradonovou izolací vy-
taženou na zdivo a bude provedena nová betonová mazanina s keramickou dlažbou. 
V částech sklepa objektu Krátká1, kde prostory budou sloužit jako sklepy pro byty, 
budou ponechány stávající betonové podlahy. Ve vinotéce, kde se snižovala podlaha, 
bude provedena kompletně nová skladba podlahy včetně radonové izolace. 
V místnostech 115, 116, 117, 118, 119, 120 bude odstraněna stávající dlažba, poté 
bude nanesena vyrovnávací stěrka a stěrková hydroizolace (např. Hansit Extraflex) a 
položena nová dlažba (např. Taurus). Ze statických důvodů bude na části označené 
v půdorysu odstraněna celková skladba podlahy a nahrazena lehčím souvrstvím. Pod-
lahy na nových stropech budou provedeny se zvukovou izolací Isover 73T a mazani-
nou Hansit tl. 40 mm, nášlapné vrstvy budou lamelové podlahy, koberce nebo PVC, 
v hygienických zařízeních a chodbách budou dlažby lepené do vodotěsného lepidla a 
na stěrkovou hydroizolaci Hansit Extraflex. Na stávajících stropech ve spojovací čás-
ti a ve 2. a 3. NP v objektu Krátká 1 budou provedeny nové skladby se zvukovou izo-
lací po odstranění poškozených vrstev. Ve 4. NP budou zřízeny nové podlahy. 




Podlaha v pasáži bude opatřena režnou červenohnědou kameninovou dlažbou do 
betonového lože.  
Více v technologickém předpisu na provádění podlah. 
13 Fermacell příčky 
Z důvodu minimálního přitížení stávajících stropních konstrukcí budou prove-
deny příčky v systému suché výstavby Fermacell. Mezibytové příčky budou prove-
deny podle katalogových listů Fermacell pro zajištění vzduchové neprůzvučnosti min 
52 dB. 
14 Krov 
Nový krov na domě Hlavní třída a dvorním křídle bude provedena jako krovová 
ocelová svařovaná rámová soustava z příčných rámů, který bude opisovat tvar pů-
vodního krovu. Svařování bude probíhat současně s požárním zabezpečením přímo 
v místě osazení. Osazování prvků řešeno v jiné části projektové dokumentace. Rámy 
vynáší ocelové vaznice, na kterých budou dřevěné krokve, a ocelové rámy u vikýřů 
do dvora. U nejvíce namáhaných rámů budou v patách ocelová táhla v podlaze kot-
vená do zdiva kotvami HILTI, do betonových roznášecích bloků.  
Nad domem Krátká 1 bude ponechán stávající krov. 
15 Střecha 
Hlavní třída 1- krytina na střechách se sklonem 32° bude z pálených tašek Ton-
dach-Románská 12, odstín černá engoba, na laťování. Části vikýřů se sklonem 3° 
budou kryty asfaltovými modifikovanými pásy s černým posypem na bednění (Elas-
tek 40 special dekor, Glastek 40 special mineral, Bitagit R), boky vikýřů budou také 
opatřeny modifikovanými pásy na bednění. Na střeše se sklonem 20°  bude použita 
krytina Tondach Románská 12 s těsným podstřeším pomocí folie Delta Fol PVG. 
Krytina na domu Krátká 1 bude Tondach románská 12, odstín černá engoba na 
části se sklonem 32°, na části se sklonem 15° bude také Tondach románská 12 
s vodotěsným podstřeším pomocí folie Delta Fol FOXX. 
U provádění krytin, nutno zřídit ochranné lešení, řešeno v samostatné kapitole. 





Komunikace v nádvoří bude zřízená nová dlážděná z původního kamene a beto-
noví dlažby BEST. Bude řešena v podélném spádu 8,33%.  
Plochy v ulicích Hlavní třída a Krátká, dotčené stavbou, budou zpětně vydláždě-
ny dle stávajících povrchů a skladby konstrukčních vrstev a geotextilie. 
17 Přístavby- dvůr 
Ve dvoře budou zhotoveny nové jednopodlažní přístavby s pochůznou střechou 
jako součást pasáže. Budou provedeny jako ocelové svařované konstrukce z ocelo-
vých stojek, vetknutých do základů pomocí kotev HILTI, které nesou vodorovné, ob-
loukové, ocelové průvlaky, na kterých jsou uloženy stropní nosníky. Stropní kon-
strukce budou z ocelobetonové konstrukce z plechů VSŽ a betonové desky vynášené 
ocelovými válcovanými nosníky. Tato stropní deska bude v místě navázání na stáva-
jící obvodové zdivo, do něj zatažena 150 mm do vysekané drážky. Obvodové zdivo 
bude z tvárnic Porotherm na MVC 2,5.  
18 Okna, výkladce 
V objektu Krátká 1 jsou dřevěná, dvojitá okna, která budou repasována. 
V objektu Hlavní třída 2 a ve spojovací části budou dřevěná z lepených EURO 
profilů. V přízemí u komerčních prostor budou osazeny prosklené stěny a výkladce 
typu EURO s dvojskly. 
V podkroví budou osazena střešní okna Velux, s kováním s mikroventilací a 
dvojskla. 
19 Fasáda 
Vnější omítky suchého zdiva budou jednovrstvé vápenocementové jako podklad 
pod zateplovací systém s polystyrenem tl. 70 mm, ze kterého také budou provedeny 
fasádní ozdobné prvky původně provedené v omítce fasády ulice Krátká1. V 1. NP 
nad větranými pískovcovými sokly bude z důvodu sanace proveden zateplovací sys-
tém z minerálních vláken Hasitterm tl. 80 mm,fasádní barvy budou Hasit PE 228 SI-
LICATE SOL. 
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1 Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy 
staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie, příjezdy a přístupy na 
staveniště 
Staveniště pro rekonstrukci objektů Hlavní třída 2 a Krátká 1 v Šumperku je situ-
ováno na parcele 167/1 a na přilehlých komunikacích 2223, 2033 a 2035/1. Ze se-
verní a jižní strany přiléhá staveniště ke komunikacím. Z východní a západní strany 
přiléhá staveniště k budovám. Plochu staveniště tvoří plocha stávajícího průjezdu, 
dvorní části a plocha místností vyhrazených pro zařízení staveniště v jednotlivých 
patrech. 
Staveniště bude odvodněné do stávající kanalizace. Mříž u vstupu na nádvoří 
z ulice Krátká je uzamykatelná proti vniknutí nepovolaných osob. Na parcele se ne-
nachází žádná zeleň. 
Skladovací plochy jsou v místnostech objektu vždy ve vzdálenosti max. 10 m od 
prostoru technologické manipulace. 
Výrobní plochy jsou na nádvoří, kde je také míchací centrum. Protože, až na vel-
mi krátkou dobu, musí být zachován provoz na přilehlých ulicích, nelze použít buň-
ky. Šatny a sociální zázemí je ve 2. NP, kancelář dodavatele bude umístěna 
v místnosti 115. 
Příjezd ke staveništi bude přes pěší zónu se sjednáním povolení na zásobování, na 
ulici Krátká 1. Navážení materiálu bude organizováno pro okamžitý odběr. Na ulici 
Krátká u vstupu na nádvoří bude zřízená meziskládka pro vyložení materiálu 
z nákladních automobilů. Z meziskládky bude materiál odvážen pomocí UNC LO-
CUST nebo ručně, přes nádvoří do vyhrazených místností. Komunikace je tvořena 
z dlažebních kostek, po dokončení stavebních prací bude komunikace uvedena do 
původního stavu. Dopravní značení bude za pěší zónou, upozorňující na stavbu, vý-
jezd vozidel ze stavby a omezení rychlosti. Dopravní značení musí být projednáno 
s Policií ČR. Vozidla se budou otáčet na styku ulic Slovanská a M. R. Štefánika a ke 
staveništi budou couvat.  
Viz. Výkresová část: B5. Dopravní značení  
Vertikální doprava je řešena také osobonákladním výtahem NOV 2030, který bu-
de osazen po celou dobu přestavby.  




2 Významné sítě technické infrastruktury 
Během stavby budou zhotovený přeložky kabelů NN, kabelů VO, které povedou 
komunikací a budou přivedeny do nově osazených skříní. Dále bude zřízena přeložka 
kabelů Č. Telekomu, která bude vést přes objekt Hlavní třída 2, pasáž, dvorní část a 
objekt Krátká 1. Bude zrušena přípojka NTL plynovodu a zřízena nová na ulici Krát-
ká 1. Bude provedena nová kanalizace splašková i dešťová, která povede přes dvorní 
část a suterén objektu Krátká 1. Na ulicích Krátká a Hlavní třída vedou rozvody ka-
nalizace, vodovodu, NTL plynu, VN kabelů, kabely Č. Telekomu, NN kabely, VO 
kabely. 
Kolem výkopů přeložek budou zřízeny vodící lišty, pro nevidomé a přechod 
chodců na druhou stranu komunikace. 
 
3 Napojení stavby na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště 
Staveniště bude napojeno na stávající rozvody.  
Rozvod elektrické energie bude řešen ze stávajícího hlavního rozvaděče, který je 
ukončen zástrčkou G4 a má jištění 25 A.  
Rozvod vody bude řešen ze stávajícího rozvodu a k potřebným místům bude voda 
dopravena hadicemi. 
Umývárny a WC budou řešeny pomocí stávajících hygienických zařízení v 2. NP. 















A. Voda pro provozní účely 









Výroba malty a 
ošetření 
mísících zař. 
0,422 m3 170 72 18 
Zdění z cihel 
(bez vody pro 
maltu) 
0,0664 m3 200 14 14 
Ošetřování 
betonu 




3133 m2 30 93990 6714 





B. Voda pro hygienické účely 







10 dělníků 50 500 
Sprchování 10 dělníků 45 450 
 
Qb=(950*2,7)/(10*3600)=0,07125 l/s 





C. Vody pro technologické účely  
Potřeba vody Potřebné množství vody [l] 












 Typ zařízení Příkon [kW] Počet kusů Celkový 
příkon 
Stroje Stavební výtah 4,0 1 4,0 
 Čerpadlo bet. 9,0 1 9,0 
 Míchačka 1,6 1 1,6 
 Bourací 
kladivo 
2,2 2 4,4 
 Omítací stroj 4,0 1 4,0 
 Vibrační pěch 2,9 1 2,9 
 Vibrační lišta 0,8 2 1,6 
 Drážkovací 
fréza 
1,4 1 1,4 














OSVĚTLENÍ Příkon [kW/m2] [m2] Celkový příkon 
VNITŘNÍ    
Administrativní 
práce 
0,013 23,57 0,55 
Šatny, WC, sprchy 0,006 31,15 0,19 
Sklady 0,003 95,27 31,76 
Omítky 0,013 595,63 45,82 
Σ 0,035  78,32 
 
 
4 Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně 
nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace 
Mříž u vstupu na nádvoří z ulice Kráká je uzamykatelná proti vniknutí nepovo-
laných osob. 
Bezbariérový přístup do objektu bude řešen v poslední fázi stavebních prací. 
Na komunikaci budou značky upozorňující na stavební práce a s informací o 
přesunu chodců na protější stranu komunikace. Pro nevidomé budou zřízeny vodící 
lišty, pro přesun na druhou stranu komunikace. Vodící lišty budou jednak zarážky u 
podlahy a také spodní trubka zábradlí bude ve výšce 300 mm nad úrovní komunika-
ce. 
V případě potřeby bude v průběhu výstavby čištěna komunikace v nejbližším 
okolí staveniště, z důvodu znečištění komunikace stavebními stroji. 
Staveniště bude opatřeno značkami oznamujícími omezení dopravy a změnu do-
pravní situace v okolí staveniště. Změna dopravní situace, musí být povolena Policie 
ČR. 




5 Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných 
zájmů 
Část zařízení staveniště bude osazeno na veřejném pozemku, tím dojde 
k ohrožení veřejných zájmů a k záboru veřejných pozemků, pro které bude vyřízeno 
povolení k záboru pozemků na určitou dobu, na MÚ Šumperk. 
Bude zabezpečena stabilita sousedních domů dle projektové dokumentace. 
Přes staveniště po vybourání pasáže povede průběžná komunikace. 
Stavební činnosti budou vykonávány v denních hodinách 8-20 hodin.  
 
6 Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících 
objektů 
Pro stavbu i zařízení staveniště bude využitý celý rekonstruovaný objekt. 
Kancelář pro dodavatele bude zřízena v místnosti 115. WC a sprchy budou ve     
2. NP, v místnostech 220 a 221. Šatny budou také ve 2. NP, v místnosti 219. 
Pro sklad materiálu budou vyhrazeny místnosti 117 a 019. 
Do vybavenosti staveniště patří i kontejnery na odpady, které budou situovány u 
objektu na ulici Krátká. 
 
7 Popis staveb zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících 
objektů 
Pro zařízení staveniště, které je umístěno na veřejném pozemku, je potřeba po-
volení k záboru pozemku. Pro vjezd vozidel stavby do pěší zóny je potřeba povolení. 
 
8 Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci 
Veškeré práce vykonávané na stavbě se řídí dle Sbírky zákonů č. 591 / 2006 na-
řízení vlády ze dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních požadavcích na bez-
pečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Sbírky zákonů č. 362 / 2006 naří-




zení vlády ze dne 17. srpna 2006 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Sbírky 
zákonů č. 309/2006 Sb. ze dne 23. května 2006 o zajištění dalších podmínek bezpeč-
nosti a ochrany zdraví při práci. Pracovníci budou řádně proškoleni, budou se řídit 
plánem bezpečnosti stavby a budou užívat ochranné pomůcky, které jim budou 
k práci poskytnuty. Lékárnička první pomoci a ohlašovna požárů je situována 
v kanceláři dodavatele v místnosti 115. Stavba je umístěna v pěší zóně. Veškeré prá-
ce na objektu budou odděleny od provozu na pěší zóně. Kolem výkopů a zabraných 
pozemků musí být zřízeny vodící lišty pro nevidomé. 
 
9 Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Jedná se o rekonstrukci 
objektů. Splašková a dešťová odpadní voda je odváděna do jednotné veřejné 
kanalizace. Musí být zabráněno, aby do ní pronikaly zbytky ropných látek, olejů a 
zbytky betonových směsí. V blízkosti se nenachází žádný vodní tok ani nádrž. Na 
stavbě se nechrání zeleň. Do pěší zóny mohou vjet pouze vozidla s pravidelnými 
prohlídkami a s povolením pro zásobování. Znečištění vozovky blátem bude při 
realizaci výkopových prací. Vzniká hlavně převozem při zemních pracích. Důležité 
je pravidelné čištění navazující komunikace a kropením a fyzickým odstraněním. 
Případná prašnost bude odstraněna kropením. Shoz odpadu bude po celé délce 
zaplachtován. 
S odpady vzniklými na stavbě v průběhu výstavby bude nakládáno v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb. Vzniklý odpad musí být přednostně využit pro další zpra-
cování, nebo odvážen k recyklaci. Převážnou část odpadů budou tvořit obaly staveb-
ních materiálů, které budou skladovány v kontejneru a posléze odvezeny k recyklaci 
nebo likvidaci tak, aby nebylo ohroženo životní prostředí. Poškozené a reklamované 
materiály budou vráceny výrobci. Odpady nehodící se k recyklaci budou zatříděny 








10 Orientační lhůty výstavby hrubé stavby 
Termín zahájení a dokončení 
 Zahájení výstavby:     říjen 2013 
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1 Obecné informace o stavbě 
Základní údaje 
Název stavby: Rekonstrukce objektů Hlavní třída 2 a Krátká 1 v Šumperku 
Místo stavby: Šumperk, Hlavní třída 2 a Krátká 1, parc.č.167/1, č.p. 283 
Investor: Podniky města Šumperka a.s., Slovanská 21, 787 01 Šumperk 
Projektant: Stavoprojekt Šumperk s.r.o., Lidická 56, 787 01 Šumperk 
Popis stavby 
Jedná se o rekonstrukci dvou objektů, které na sebe navazují a vytvářejí spojnici 
mezi ulicemi Hlavní třída a Krátká v Šumperku. Objekty stojí v historickém, památ-
kově chráněném jádru města. 
Zadní dům-Krátká č.p. 1 je třípodlažní, řadový se zvýšenou úrovní přízemí 
s podkrovím a podsklepením po celé půdorysné ploše. Obvodové zdivo v suterénu je 
kamenné a smíšené (kámen, cihla), vnitřní zdivo je cihelné, klenby jsou cihlové do 
ocelových I nosníků. Ostatní zdivo je cihelné. Na dům navazuje dvorní křídlo propo-
jující dům s předním domem na Hlavní třídě. Dům byl postaven v r. 1912.   
Přední dům-Hlavní třída č.p. 2 je třípodlažní, řadový s obchodním přízemím 
s částečným podsklepením. Zdivo v suterénu je kamenné, klenby sklepů jsou cihelné. 
Ostatní zdivo je cihelné. Ve dvorním traktu je schodiště. Schodiště do sklepa je se 
vstupem z nádvoří. Dům do dnešní podoby přestavěn po r. 1898, dvorní křídlo z r. 
1896.  
Základní nosný systém domů je z podélných nosných zdí, dispozice jsou rozdě-
leny na dvojtrakty.  Objekt je založen na základových pasech z lomového kamene. 
Stropy jsou dřevěné trámové, ocelocihlové a betonové. Střechy jsou sedlové 
s různými sklony, krovy jsou dřevěné, stávající krytina je plechová nebo pálená taš-
ková. 
Po stavebních úpravách bude v 1. PP a 1. NP prodejny KAMA SPORT-TILAK, 
textil, luxusní prádlo, zlatnictví, vinotéka s degustací, kotelna a sklepy. Ve 2. NP a 
3.NP budou byty, v každém patře budou 3 byty. Dva byty budou 3+1 a jeden 2+1. 
Ve 4. NP budou 3 byty 2+1, 6 skladů, komora, 2 sušárny.  




Dle vlhkostního průzkumu bylo zjištěno, že kvůli zazdění původních otvorů do-
šlo k uzavření objektu a následnému vzniku vlhkosti. Hlavní příčinou vzniku vlhkos-
ti je absence vodorovné i svislé hydroizolace, netěsné vodovodní a kanalizační po-
trubí veřejného uličního řadu a zatékání z terasy. 
 
2 Popis prováděných prací 
Pro vertikální přepravu materiálu a osob bude na ulici Krátká osazen po celou 
dobu výstavby instalován staveništní osobonákladní výtah NOV 2030, bude potřeba 
zařídit placený pronájem plochy.  
 
a) Bourací a podchycovací práce 
Na bourání otvorů ve stěnách bude použito ruční pneumatické sbíjecí kladivo 
SK 9-5. Otvory, v nosných stěnách je nutné bourat za současného podchycování vál-
covanými nosníky, které se budou po dvojicích vkládat z jednoho líce do vysekané 
drážky. Drážky pro válcované nosníky se budou nedříve vyřezávat pomocí úhlové 
brusky BOSCH GWS 22-230 JH Professional, a dále vybourávat pomocí ručního 
pneumatického sbíjecího kladiva SK 9-5. 
Také budou odstraněny stropní konstrukce v objektu Hlavní třída 2, kde se bu-
dou provádět nové stropní konstrukce z ocelových I nosníků a trapézového plechu. 
Probourávání stropních konstrukcí bude pomocí bouracího kladiva Wacker EH 
23/230. Dále je nutné vysekat kapsy pro navázání stropní konstrukce na stávající stě-
ny. Kapsy pro válcované nosníky se budou nedříve vyřezávat pomocí úhlové brusky 
BOSCH GWS 22-230 JH Professional a dále vybourávat pomocí ručního pneuma-
tického sbíjecího kladiva SK 9-5. 
V další etapě bude probouraná pasáž v objektu Hlavní třída 2 pomocí bouracího 
kladiva Wacker EH 23/230, za současného podepření okolních konstrukcí.  
V místnostech 016 a 017 bude provedeno podepření schodiště a následné bourá-
ní, a je nutné podepřít i okolní stropní konstrukce. Také bude vybouráno schodiště na 
nádvoří. Dále budou odstraněny některé stávající podlahy, dle projektové dokumen-
tace. Bourání bude pomocí bouracího kladiva Wacker EH 23/230. 
V místnostech 018 a 019, kde se bude snižovat podlaha o 600 mm, se na bourání 
stávajících vrstev podlahy použije bourací kladivo Wacker EH 23/230.  




b) Zemní práce 1 PP, dvorek 
Na výkop zeminy kvůli podchycování základů bude použita ruční mechanizace, 
ale na zbylé výkopy zeminy v 1. PP bude použito mikrorypadlo Otas MR - K11. 
Drobné povrchové úpravy budou řešeny pomocí UNC LOCUST 301. Pro udusání 
zeminy se použije vibrační pěch DYNAPAC LT 700.  
 
c) Přípojky 
Výkopy pro zřízení nových přípojek budou vyhloubeny pomocí rypadla Caterpi-
llar M313D. Pro udusání zeminy se použije vibrační pěch DYNAPAC LT 700.  
 
d) Sanace 1 PP a 1 NP 
Bude provedena chemická injektáž pomocí injektážního zařízení WIWA 2K 
14025 INJECT.  Podřezání kamenného a cihelného zdiva bude lanovou pilou DI-
LAN a vloží se PE izolace. Podřezání zdiva se provede pomocí řetězové pily 
COMER a vloží se PE izolace. Zarážení nerezových plechů bude provedeno pomocí 
pneumatického kladiva Wacker EH 23/230 uchyceného na železné nosné konstrukci. 
 
e) Nové svislé konstrukce 
Na úpravu zdících tvarovek Porotherm bude použita pila Porotherm BS 900 DR. 
SCHULZE 
 
f) Nové stropy 
Pro osazování I nosníků bude pomocí autojeřábu AD 28, který bude dočasně při-
stavěn na ulici Hlavní třída a bude se pro něj muset vyřídit povolení k dočasnému 
záboru pozemku. VSŽ plechy se budou k I nosníkům přivrtávat pomocí vrtačky Bo-
sch PSB 50. Plechy se budou štípat nůžkami na plech Bosch GSC 10,8 V-LI Profesi-
onal.  Stacionárním čerpadlem CIFA PC 307 se bude nanášet betonová vrstva a vib-
rační hladící lištou DYNAPAC BV 21c bude strhnut a zahlazen do potřebné podoby.  
Ruční vrtačkou Bosch PSB 50 bude přivrtána nosná konstrukce podhledu ke 
stropům. 
 





Pro větrání sklepních prostor budou v nosných stěnách vedoucích do dvora, 
z podsklepených částí objektu, zřízeny otvory na větrání pomocí jádrových vrtů, kte-
ré se provedou pomocí jádrového vrtacího stroje DD 200. 
 
h) Úprava povrchů- podlahy a stropy 
Omítky se budou nanášet pomocí strojní omítačky PTF G4.  
Pomocí plynového hořáku a 10kg propan-butanových láhví budou natavovány 
hydroizolační pásy. Roznášecí betonové vrstvy budou nanášeny pomocí stacionární-
ho čerpadla CIFA PC 307. Vibrační hladící lištou DYNAPAC BV 21c bude strhnut a 
zahlazen do potřebné podoby. Vyrovnávací malty se budou míchat v míchačce LE-
SCHA S 180HR.  
Na úpravu keramické dlažby bude použita řezačka na dlažby a obklady Rubi TS 
40- plus.  
 
i) Fermacell příčky  
Nosné konstrukce příček Fermacell se budou přivrtávat k okolním stěnám, stro-
pům a hrubým podlahám, a desky Fermacell k nosné ocelové konstrukci pomocí ruč-
ní vrtačky Bosch PSB 50.  
 
j) Krov 
Pro osazování ocelové svařované nosné konstrukce krovu se budou po prvcích 
na střechu dostávat pomocí auto jeřábu AD 28, který bude dočasně přistavěn na ulici 
Hlavní třída a bude se pro něj muset vyřídit povolení k dočasnému záboru pozemku. 
Pomocí generátoru na manuální sváření MINIARC 3,2 budou na místě osazování 
svařovány ocelové prvky krovové nosné konstrukce. 
Motorovou pilou Husqvarna 346 XP budou upravovány krokve, a pomocí ruční 









Hydroizolační pásy budou k podkladu přitavovány pomocí plynového hořáku a 
10kg propan-butanových láhví. 
 
l) Komunikace 
Na úpravu keramické dlažby bude použita řezačka na dlažby a obklady Rubi TS 
40- plus. 
 
m) Přístavby- dvůr 
Pro svařování ocelových stojek, na místě osazování, bude použit generátor na 
manuální sváření MINIARC 3,2.  
VSŽ plechy se budou k I nosníkům přivrtávat pomocí vrtačky Bosch PSB 50. 
Plechy se budou štípat nůžkami na plech Bosch GSC 10,8 V-LI Profesional.  Stacio-
nárním čerpadlem CIFA PC 307 se bude nanášet betonová vrstva a vibrační hladící 
lištou DYNAPAC BV 21c bude strhnut a zahlazen do potřebné podoby.  
Ruční vrtačkou Bosch PSB 50 bude přivrtána nosná konstrukce podhledu ke 
stropům. 
 
n) Okna, výkladce 
Kotvy oken a výkladců budou k ostění, nadpraží a parapetům přichyceny přivr-
tány pomocí ruční vrtačky Bosch PSB 50. 
 
o) Fasáda 
Pro provádění fasády bude použita strojní omítačka PTF G4. 
Výkopky budou skladovány v kontejnerech, které budou na ulici Krátká 1 a bu-
dou odváženy automobilem a hákovým nosičem. Pro umístění kontejnerů na ulice, 
bude nutné vyřídit povolení o záboru pozemku. 
Sutě budou ukládány do kontejnerů, které budou na ulici Krátká 1 a Hlavní 2 a 
budou odváženy pomocí automobilů pro odvoz vanových kontejnerů a nákladních 




automobilů s hákovým nosičem. Pro umístění kontejnerů na ulice, bude nutné vyřídit 
povolení o záboru pozemku. 
Stavební materiál bude na stavbu dovezen pomocí valníku Iveco 6x2 a nákladní-
ho automobilu Mercedes Benz Actros2548 L. 
Betonové směsi budou na stavbu dováženy pomocí autodomíchávače Scania.  
 
3 Návrh strojní sestavy 
Pro vertikální přepravu materiálu a osob 




Hmotnost základní jednotky 3000 kg 
Nosnost 2000 kg 
Napěťová soustava 3 PEN 50 Hz 400 V 
Rozměry klece 1,3x3 m 
Výška klece 2,5 m 
Max. výška zdvihu 350 m 
Řízení motoru DOL/FC 








Pro dovoz materiálu 





Celková hmotnost 25 t 
Užitná nosnost 13 t 
Délka nákladního prostoru 7,75 m 
Šířka nákladního prostoru 2,48 m 
Výška nákladního prostoru 3 m 
Rozvor 4,8 m 
Výkon motoru 353 kW 
Palivo Diesel 




















Objem bubnu 4m3 Tatra  
Rozvor 3,7+1,32 m 
Váha 23,4 t 
Délka 8,67 m 
Šířka 2,5 m 
Výška 3,5 m 
 
Objem bubnu 7 m3 Tatra  
Rozvor 3,55+1,355 m 
Váha 26 t 
Délka 8,81 m 
Šířka 2,5 m 
Výška 3,81 m 
 
Objem bubnu 9 m3 Tatra  
Rozvor 1,94+2,36+1,355 m 
Váha 32 t 
Délka 9,2 m 
Šířka 2,5 m 












Pro výkop zeminy při snižování podlahy 
Mikrorypadlo Otas MR – K11 
 
Hmotnost 0,74 t 
Motor KOHLER CH 11 
Výkon 8 kW 
Standartní šíře lopaty 220,300,400,600 mm 
Rypná síla lopaty 15 kN 
Rychlost pojezdu 5 km/hod 
Max. rychlost vlečení 40 km/hod 
Šířka rypadla při pojezdu 1,7 m 
Šíře předních kol 0,72 m 
Průchozí šíře 0,8 m 
Šíře při vlečení  3,3 m 
 
 




Pro drobné zemní práce na nádvoří a přesun materiálů 
UNC LOCUST 301 
 
Nosnost 3,5 t 
Celková výška 2,6 m 
Výška zdvihu 3,3 m 




Pro zhutnění zeminy  




 Jmenovitý výkon 2,90 kW 
Trakční vysoká rychlost 18 m/min 
Trakční nízká rychlost 15 m/min 
Frekvence vibrací 12 Hz 
Výška zdvihu 70-80 mm 
Palivo benzín 
Objem palivové nádrže 2,50 l 
Spotřeba paliva 0,7l/h 
Šířka desky 280 mm 
Plate délka 330 mm 
Rozměry ŠxVxD 422x1074x810 mm 
 





Strojní omítačka PTF G4 
 
Hmotnost 253 kg bez příslušenství 
Požadované jištění 25 A 
Požadovaný průřez přívodního kabelu 5x32 A,6h 
Požadovaný vstupní tlak vody při provozu 3 bary 
Požadovaný vstupní tlak hadice min 3/4“ 
Výška plnění/obsah zásobníku 930mm/150 l 
Příkon mísícího motoru 5,5 kW 
Otáčky 400 ot/min 
Výkon kompresoru 0,9 kW 
Příkon podávacího kola 0,55kW 
Rozměry omítačky DxŠxV 1,2x0,73x1,55 m 
 
 
Pro míchání směsí 
Míchačka LESCHA S 180 HR 
 
Napájení 230/50  V/Hz 
Výkon motoru 1,6 kW 
Objem bubnu 180 l 
Hmotnost stroje  106 kg 
 




Pro vybourávání podlah 
Bourací kladivo Wacker EH 23/230 
 
Hmotnost 22,4 kg 
Napětí 230 V 
Jmenovitý proud 10,8 A 
Kmitočet 50 Hz 
Výkon 2,2 kW 
Počet rázů 1.320/min 
Práce jednoho rázu 50 J 
 
 
Pro stahování a hutnění mazanin a betonu 
Vibrační hladící lišta DYNAPAC BV 21c 
 
 
Hmotnost 17 kg 
Výkon 0,7 kW 
Délka lišty 2 m 
Délka rukojeti  3 m 
Motor Honda GX 25 
 
 




Ruční vrtačka BOSCH PSB 50 
 
Hmotnost 1,5 kg 
Výkon 500 W 
Napětí 230 V 
Volnoběžné otáčky 50-3000/min 
Počet příklepů 48 000/min 
Max. kroutící moment 7,5 Nm 






Rozměr M 14/120x600mm 
Otáčky 500-700 ot/min 
 
 
Pro zřizování drážek do podkladního betonu 
Drážkovací frézka Bosch GNF 35 CA 
 
Hmotnost 4,1 kg 
Příkon 1400 W 
Průměr kotouče 150 mm 
Max. šířka drážky 3-39 mm 
Max. hloubka drážky 0-35 mm 








Pro řezání dlažby 
Řezačka dlažby 
 
Hmotnost 6,5 kg 
Max délka rovného řezu 430 mm 
Max. délka řezu diagonálně 300x30 mm 
Hloubka řezu  6-15 mm 





Optický nivelační přístroj GOL 20D 
 
Přesnost nivelace 3 mm/m 
Zvětšení  20x 
Pracovní dosah 60 m 
Měrná jednotka Stupně 









Pro natavování izolací na podklad 
Plynový hořák 
 
Hmotnost 1,8 kg 
Výkon  28 kW 
Spotřeba 2000 g/h 
 
 




Redukční ventil P2 PB s nanometrem 
 
 
Vstupní tlak 25 bar 
Výstupní tlak 0,5-4 bar 
Jmenovitý průtok 16 kg/h 
Připojení vstup  W 21,8x1/14“ LH 









Pro ostatní prováděné stavební práce 
Pro osazení ocelové rámové konstrukce krovu a ocelových nosníku no-
vých stropních konstrukcí 
Autojeřáb AD 28 
 
 
Nosnost 28 t 
Celková hmotnost 29,31 t 
Délka zasunutého základního výložníku 9,5 m 
Délka výsuvného základního výložníku 26 m 
Max. délka výložníku s nástavcem 31,2 m 
Rozměry (DxŠxV) 10,7x2,5x3,6 m 


















Samostatné prvky krovu se budou přemísťovat na stop nad 3. NP, kde se budou 
svařovat, a svařená soustava krovu se bude osazovat pomocí jeřábu. Dále se budou 
osazovat prvky do stropů nad 1. NP a 2. NP 
 
Břemeno 2,7 t- U 160, osazované ve 4. NP jako prvek krovu 
Břemeno 0,17 t- U 160, osazované ve 4. NP jako prvek krovu 















Provozní hmotnost 13,8 t 
Celkový výkon 95 kW 
Tažná síla 76 kN 
Max. stoupavost 58% 
Rychlost 37 km/h 
Otáčky 2000 ot/min 
Motor Cat C4.4 
Přepravní výška 2,3 m 
Přepravní délka 3,12 m 
Max. hloubkový dosah 5,75 m 
Max. dosah 9,03 m 
Výškový dosah 9,82 m 














Pro odvoz kontejnerů 
Hákový nosič kontejnerů AVIA D 7,5 – 12 tun 
 
Hmotnost vozidla 7,490 t 
Dovolené přední maximální zatížení 3,4 t 
Dovolené zadní maximální zatížení 5,2 t 
Celková šířka podvozku 2,217 m 
Celková výška podvozku 2,507-2,536 m 
Délka ložné plochy 4,250 m 
Maximální vnitřní šířka kontejneru  2,2m  
Úhel skládání 46° 




Pro dovoz materiálu 
Valník Iveco 6x2  
 
 
Celková hmotnost  26 t 
Velikost ložného prostoru 6,45x2,46x0,8 m 
Výkon motoru 316 kW 
Nosnost 13,6 t 








Pro dovoz omítkového sila 
Stavěč pro háková sila HLS 
 
Vlastní hmotnost 3,9 t 
Zdvihací síla  20 t 
Rozvor náprav 4,1-5,1 m 




Hákové silo  
 
 
Objem 18,5 m3 
Celková výška 6,61 m 
Průměr 2,4 m 
Max. provozní tlak 0-6 bar 








Pro čerpání betonových směsí 
Stacionární čerpadlo CIFA PC 307 
 
Netto hmotnost 2,48 t 
Kapacita 30 m3/h 
Výkon hydročerpadla 70 bar 
Výška čerpání betonu 120 m 
Cisterna 300 l 
Pracovní doba 300 h 




Pro podřezání cihelného zdiva 
Řetězová pila COMER 
 
Hmotnost  150 kg 
Pracovní motor 3 kW 
Pojezdový motor 0,12 kW 
Hloubka řezu 60-130 mm 
Pracovní výška lišt 5-50cm od pojezdové roviny 
Rozměry ŠxVxD 790x750x1250 mm 
  
 




Pro podřezání kamenného a cihelného zdiva 
Diamantová lanová pila DILAN 
 
 
Pohonná jednotka 5,5 kW s konektorovým připojením 











Pro chemickou injektáž 
Injektážní stroj WIWA 2K 14025 INJECT 
 
 
Převodový poměr 25:1 
Výkon na 1 zdvih 86 m3 
Max. vstupní tlak vzduchu 8 bar 




Pro bourací práce 
Pojízdný kompresor Atlas Copco  XAS 37 Kd 
 
Hmotnost 450 kg 
Tlak 7 barů 
Objem palivové nádrže 31,7 l 
Hladina hluku 70 dB/7 m 
Výkon 2 m3/min 








Pro svařování ocelových prvků 
Generátor na manuální sváření MINIARC 3,2 
 
Hmotnost 3,8 kg 
Jednorázové napájení 230 V 50-60 Hz 
Efektivní proud 10A 
Napětí na prázdno 82 V 
Svařovací proud 5-125 A 
Zatěžovatel při 40°C 125 A při 15% 
Max. průměr elektrody 3,2 mm 




Pro jádrové vrty na provedení ventilačních otvorů 
Jádrový vrtací stroj HILTI DD 200 
 
 
Hmotnost 1,7 kg 
Jmenovité napětí 230 V 
Jmenovitý příkon 2600 W 
Jmenovitý proud 11,3 A 
Rozsah průměru vrtání 25-400 mm 
Optimální rozsah průměru vrtání 50-250 mm 









Pro řezání cihel 





Hmotnost 350 kg 
Napětí 380 V 
Jištění 16 A 
Pohon Elektromotor 
Průměr kotouče 0,9 m 
Rozměry  ŠxVxD 1,2x1,53x1,98 m 
 
 
Pro vybourávání otvorů ve stěnách 
Ruční pneumatické sbíjecí kladivo SK 9-5 
 
Hmotnost 9 kg 
Provozní tlak 4-7 barů 
Spotřeba vzduchu 900 l/min 
Frekvence úderů 29 Hz 








Pro úpravu dřevěných částí krovu 
Benzínová řetězová pila Husqvarna 346 XP 
 
Hmotnost 5 kg 
Výkon 2,7 kW 
Max. otáčky při zatížení 9600 ot/min 
Objem palivové nádrže 0,5 l 
Objem olejové nádrže 0,28 l 
Hladina akustického výkonu 114 dB 




Pro nařezávání otvorů, pro následné vybourání a vložení I nosníků do 
kapes 
Úhlová bruska BOSCH GWS 22-230 JH Professional 
 
Hmotnost 5,2 kg 
Jmenovitý příkon 2200 W 
Volnoběžné otáčky 6500/min 
Průměr kotouče 230 mm 









Pro stříhání VSŽ plechů 
Nůžky Bosch GSC 10,8 V-LI Profesional 
 
 
Hmotnost 1,4 kg 
Délka 256 mm 
Výška 131 mm 
Napětí 10,8 V 
Počet zdvihů, volnoběh 3600/min 




Pro řezání dřevěných prvků 
Přímočará pila Bosch PST 650 
 
 
Hmotnost 1,7 kg 
Příkon 500 W 
Výkon 270 W 
Hloubka řezu ve dřevě 65 mm 








Pro utahování šroubů a vrtání do dřeva 
AKU šroubovák Bosch GSR Mx2Drive ( 2aku Li-Ion 1,3 Ah) 
 
Napětí 3,6 V 
Max. kroutící moment  10 Nm 
Volnoběžné otáčky 1./2. stupeň 0-580/150 ot/min 
Max. průměr šroubování 5 mm 
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1 Obecné informace o stavbě 
1.1 Základní údaje 
Název stavby: Rekonstrukce objektů Hlavní třída 2 a Krátká 1 v Šumperku 
Místo stavby: Šumperk, Hlavní třída 2 a Krátká 1, parc. č.167/1, č. p. 283 
Investor: Podniky města Šumperka a.s., Slovanská 21, 787 01 Šumperk 
Projektant: Stavoprojekt Šumperk s.r.o., Lidická 56, 787 01 Šumperk 
1.2 Popis stavby 
Jedná se o rekonstrukci dvou objektů, které na sebe navazují a vytvářejí spojnici 
mezi ulicemi Hlavní třída a Krátká v Šumperku. Objekty stojí v historickém, památ-
kově chráněném jádru města. 
Zadní dům-Krátká č. p. 1 je třípodlažní, řadový se zvýšenou úrovní přízemí 
s podkrovím a podsklepením po celé půdorysné ploše. Obvodové zdivo v suterénu je 
kamenné a smíšené (kámen, cihla), vnitřní zdivo je cihelné, klenby jsou cihlové do 
ocelových I nosníků. Ostatní zdivo je cihelné. Na dům navazuje dvorní křídlo propo-
jující dům s předním domem na Hlavní třídě. Dům byl postaven v r. 1912.   
Přední dům-Hlavní třída č. p. 2 je třípodlažní, řadový s obchodním přízemím 
s částečným podsklepením. Zdivo v suterénu je kamenné, klenby sklepů jsou cihelné. 
Ostatní zdivo je cihelné. Ve dvorním traktu je schodiště. Schodiště do sklepa je se 
vstupem z nádvoří. Dům do dnešní podoby přestavěn po r. 1898, dvorní křídlo z r. 
1896.  
Základní nosný systém domů je z podélných nosných zdí, dispozice jsou rozdě-
leny na dvojtrakty. Objekt je založen na základových pasech z lomového kamene. 
Stropy jsou dřevěné trámové, ocelocihlové a betonové. Střechy jsou sedlové 
s různými sklony, krovy jsou dřevěné, stávající krytina je plechová nebo pálená taš-
ková. 
Po stavebních úpravách bude v 1. PP a 1. NP prodejny KAMA SPORT-TILAK, 
textil, luxusní prádlo, zlatnictví, vinotéka s degustací, kotelna a sklepy. Ve 2. NP a 3. 
NP budou byty, v každém patře budou 3 byty. Dva byty budou 3+1 a jeden 2+1. Ve 
4. NP budou 3 byty 2+1, 6 skladů, komora, 2 sušárny.  




Dle vlhkostního průzkumu bylo zjištěno, že kvůli zazdění původních otvorů do-
šlo k uzavření objektu a následnému vzniku vlhkosti. Hlavní příčinou vzniku vlhkos-
ti je absence vodorovné i svislé hydroizolace, netěsné vodovodní a kanalizační po-
trubí veřejného uličního řadu a zatékání z terasy. 
Nové podlahové vrstvy na stávající betonovou mazaninu budou provedeny 
v místnostech 010, 013-017, s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby. Podlaha se bu-
de snižovat v místnostech 018 a 019 o 800 mm, jako nášlapná vrstva bude keramická 
dlažba. V místnostech v objektu Krátká 1 bude vybouraná stávající mazanina 
v tloušťce 150 mm a budou zřízeny nové vrstvy, staré cihly na plocho, s volnými 
spárami, budou jako nášlapná vrstva. Staré cihly budou použity z bouraček této stav-
by. V místnosti 023 bude také vybourána stávající betonová mazanina, poté je nutné 
zřídit odvětrávanou vzduchovou mezeru pomocí cihel, dále zřídit ostatní podlahové 
vrstvy s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby. 
2 Materiál 
2.1. Tabulka materiálu 
Materiál Potřeba Spotřeba Balné     /pal Celk.balení 
Penetrační lak ALP 133,8026 m2 4,46 bal 75bal/pal 5bal 
Izolace proti radonu Radonelast 256,162 m2 25,62rolí 15rolí/pal 2pal 
Nopová folie Lithoplast 256,162 m2 9,15rolí 15rolí/pal 1 pal 
Sklobit 40-mineral 147,1828 m2 14,72rolí 15rolí/pal 1 pal  
Geotextílie Filte 150 56,52 m2 0,57role 12rolí/pal 1role 
Kari síť 150/150/4 3185,95m2 531 ks 1bal...50ks 11bal 
Kari síť 100/100/6 48,19 m2 9ks 1bal...50ks 9 ks 
Beton C12/15 133,8 m3 133,8 m3 133,8 m3 134m3 
Beton C 16/20 7,71 m3 7,71 m3 7,71 m3 7,71 m3 
PZD desky 6 ks 6 ks 6 ks 6 ks 
Hasit 975 1,946 m2 7,78kg 25bal/pal 1bal 
Hasit 976 1,946 m2 7,3kg 40bal/pal 1bal 
Hasit Extrafkex 1,946 m2 7,8kg 20bal/pal 1bal 
Cihly plné pálené z bouraček 0,0684 m3 21ks 330ks/pal 1 pal 
Difuzní lišta 216,2m 86,48ks 1ks…2,5m 87ks 
 





Penetrační lak ALP 
 
Materiál Asfaltový lak 
Spotřeba 0,3-0,4 kg/m2 
Ředidlo Technický benzín 
Hmotnost jednoho kanystru 9 kg 
Objem jednoho kanystru 10 l 
Skladování Na paletě=75 ks 
 
Izolace proti radonu Radonelast 
 
Materiál Modifikovaný asf. pás 
Tloušťka 4 mm 
Délka  10 m 
Šířka  1 m 
Plošná hmotnost 5,1kg/m2 
Přímost  max. odchylka 20mm/10m 
Vodotěsnost 10 kPa/24h 
Propustnost vodních par 20 000 
Odolnost proti protrhávání příčný/podélný 
směr 
100+/-30 N 
Úprava horního povrchu pásu jemnozrnný minerální posyp 
Nosná vložka Al. folie+ skelná rohož 
Plošná hm, nosné vložky 100g/m2 
Reakce na oheň F 
Skladování v rolích na paletách ve vertikální poloze. 
Rolí na paletě 15 
m2 na paletě 150 
Váha palety 797 kg 




Nopová folie LITHOPLAST  
 
 Materiál polyetylen HDPE 
Objemová hmotnost 950 kg/m3 
Výška nopu 13 mm 
Tl. fólie 0,8mm+10% 
Šířka fólie  1400mm+ 5% 
Délka pásu 20bm+ 0,5 bm 
Pevnost v tlaku 0,25 N/mm2+ 10% 
Rozměrová stálost max.+2% 
Nasákavost max. 1% 
Tep. odolnost -20 až + 70 
Reakce na oheň F 
Objem vzduchu- v kopulkách/v mezeře 3/5 l/m2 
Plošná hmotnost 0,76 kg/m2 
Balení  28 m2/roli 




Váha 0,3 kg/ks 
Tloušťka 15 mm 








Sklobit 40- mineral 
 
Materiál Oxidovaný asfalt. pás 
Tloušťka 4 mm 
Šířka 1 m 
Délka  10 m 
Plošná hmotnost 4,8kg/m2 
Přímost  max. odchylka 20mm/10m 
Vodotěsnost 10 kPa/24h 
Propustnost vodních par 40 000 
Odolnost proti protrhávání příčný/podélný 
směr 
100+/-30 N 
Úprava horního povrchu pásu jemnozrnný minerální posyp 
Nosná vložka skelná tkanina 
Plošná hm, nosné vložky 100g/m2 
Reakce na oheň F 
Skladování v rolích na paletách ve vertikální poloze. 
Rolí na paletě 15 
m2 na paletě 150 














Rozpěrný nýt-zatloukací nebo šroubovací rozpěrný nýt (hmoždinka) 
 
Průměr 6 mm 
Délka dříku 60 – 300 mm 
Kotvení do podkladu z Betonu nebo zdiva z plných cihel 
Balení Sáčky po 300-500 ks 
 
Geotextilie Filtek 150 
 
Materiál 100% polypropylén 
Šířka 2 m 
Délka 50 m 
 
Plošná hmotnost 150 g/m2 
Pevnost v tahu podélně/příčně 20(-2)/11,5(-1) kN/m 
Tažnost v podélném/příčném směru 75(±15)/115(±15)% 
Odolnost proti dynam. protržení 10(+2) mm 
 
Odolnost proti stat. protržení 2300 (-300) N 
 










Kari síť 150/150/4 
 
  
Rozměr sítě 2x3 m 
Velikost ok 150x150mm 
Průměr drátu  4 mm 
Hmotnost  8,2 kg/ks 
Balení 50 ks 
 
Kari síť 100/100/6 
 
Rozměr sítě 2x3 m 
Velikost ok 100x100 mm 
Průměr drátu 6 mm 
Hmotnost 26,64 kg/ks 
Balení 50ks 
Beton C 12/15  
Pevnost v tlaku fck 12 MPa 
Pevnost v tahu fctm 1,6 MPa 
Modul pružnosti Ecm 26 GPa 
Beton C 16/20  
Pevnost v tlaku fck 16 MPa 
Pevnost v tahu fctm 1,9 MPa 
Modul pružnosti Ecm 27,5 GPa 
 




PZD desky  
 
 Materiál Vyztužený beton třídy C 20/25 
Tloušťka 90 mm 
Šířka 290 m 
Délka 1190 mm 
Hmotnost 75 kg 
Objem 0,03 m3 
Normové zatížení 3,09 kN/bm 
  
Hasit 975  
 
Materiál Cementová malta 
Pevnost v tlaku 15 MPa 
Pevnost v tahu za ohybu 4 MPa 
Přídržnost směsi k podkladu 1 MPa 
Zrnitost 0-2 mm 
Vydatnost 0,75 dm3/kg 
Objemová hmotnost zatvrdlé směsi 1,4 kg/ dm3 
Hmotnost pytle 40 kg 
Paleta 25 ks 
 
 




Hasit 976  
 
Materiál Cementová malta 
Pevnost v tlaku 15 MPa 
Pevnost v tahu za ohybu 4 MPa 
Přídržnost směsi k podkladu Min 1 MPa 
Zrnitost 0-0,2 mm 
Vydatnost 0,80 dm3/kg 
Objemová hmotnost zatvrdlé směsi 1,4 kg/ dm3 
Hmotnost pytle 25 kg 




Materiál Dvousložková těsnící hmota na bázi plas-
tů a cementu  Prášková složka-sypná hmotnost 1,3 kg/dm3
Plastová dosparze- hustota 1,05 kg/dm3  
Viskozita 450 MPa.s 
Pevné částice 55% hmoty 
Vydatnost 4 kg/m2 
Hodnota pH 8 
Hmotnost pytle 25 kg 
Hmotnost kanystru 10 kg 




Cihly plné pálené z bouraček 
 
Rozměr 290x140x65 mm 
Tepelný odpor R 0,73 m2K/W 
Spotřeba 89 ks/m2→306,51 ks/m3 
Pevnost v tlaku P20/P30 







Materiál PVC s ochranou proti UV záření 
Rozměr 70x140x2500 mm 
Rozměr otvorů 4x50 mm 
Počet otvorů 40/bm 











Materiál Rychle tvrdnoucí lepící hmota na bázi 
cementu 
Zrnitost Cca 0,3 mm 
Doba zpracovatelnosti 30 min 
Vydatnost Cca 21 l/30 kg suché směsi 
Potřeba vody Cca 6 l/30 kg suché směsi 
Hustota suchého materiálu 1600 kg/m3 
Skladovatelnost Max 3 měsíce 
Hmotnost jednoho pytle 30 kg 








 Svislá doprava 
 Ručně pomocí koleček 
 Stacionární čerpadlo betonu 
 Vodorovná doprava 
 Ručně pomocí koleček 
 Stacionární čerpadlo betonu 
 





Pro skladování materiálu bude využita místnost 004. Hydroizolační materiál 
bude skladován ve svislé poloze na paletách, musí být chráněny před různými zdroji 
tepla, které by mohly způsobit jejich deformaci. Materiál v pytlích bude skladován 
na paletách, maximálně 6 měsíců. Ostatní materiál bude také skladován na paletách. 
 
3 Převzetí pracoviště 
Před zahájením prací musí být otlučená omítka na celé ploše stěn a stropů a 
proškrábány spáry do hloubky 20 mm. 
 Musí být vybourané zdivo v místech dle projektové dokumentace. Dále 
je nutné provést sanace vlhkého zdiva podřezáním a chemickou injektáží dle 
projektové dokumentace, kromě místností 018 a 019, kde bude sanace provedena až 
po snížení podlahy.  
Převzetí pracoviště probíhá za přítomnosti subdodavatele, stavbyvedoucího a 
investora. O převzetí bude proveden zápis do stavebního deníku. 
 
4 Obecné pracovní podmínky 
a. Staveniště 
Pro stavbu bude použitý celý rekonstruovaný objekt včetně nádvoří, které je v mírném 
sklonu ke Krátké ulici. Staveniště bude uzamykatelné a odvodněné do stávající kanalizace. 
Vstup na nádvoří je úzký a neumožňuje vjezd vozidel. Navážení materiálu bude 
organizováno pro okamžitý odběr bez meziskládek na ulicích. Hlavní přístupová 
komunikace na staveniště je z ulice Krátká. Je provedena z dlažebních kostek. Kancelář 
dodavatele bude zřízena v místnosti 115. Voda na staveništi bude odebírána ze stávajícího 
vodovodu. 
Rozvod elektrické energie bude řešen ze stávajícího hlavního rozvaděče, který je 
ukončen zástrčkou G4 pro připojení pneumatického kladiva a vibrační lišty, a má jištění 25 
A. Umývárny a WC budou řešeny pomocí stávajících hygienických zařízení v 2. NP. 
Hlavními překážkami na staveništi jsou obě přilehlé ulice Hlavní a Krátká, na kterých musí 
být, až na velmi krátkou dobu, zachován běžný provoz a zábory pozemků se musí řešit na 
určitou dobu s MÚ Šumperk. 




Více v Zařízení staveniště. 
b. Teploty prostředí 
Teplota prostředí při práci bude 5°C, doporučená +15°C. Teplota podkladu bude 
minimálně +5°C. V zimě je nutno temperovat, maximální vlhkost vzduchu je 65%. 
Maximální vlhkost betonového podkladu je 2,5%.  
c. Instruktáž pracovníků 
Všichni pracovníci budou vyškoleni o BOZ, musí používat ochranné pracovní 
pomůcky, zejména ochranné brýle a musí být obeznámeni s pracovním postupem. 
 
5 Personální obsazení 
1x vedoucí pracovník čety (podlahář) 
2x podlahář 
2x pomocný pracovník 
1x obsluha mikrorypadla 







Vibrační hladící lišta 
Elektrická vrtačka s nástavcem 
Propan-butanová láhev + plynový hořák 
Nářadí a pomůcky 
Stavební kolečka     4x 
Váleček      3x 




Kbelíky      6x 
Štětec       4x 
Vysouvací odlamovací nůž   3x 
Zednické kladívko    3x 
Gumové kladívko    4x 
Vodováha     2x 
Dvoumetr ocelový s brzdou   2x 
Skládací a vysouvací metr   2x 
Zednická šňůra     2x 
Gumové hladítka    3x 
2 m lať      2x 
Lopata      5x 
Koště      4x 
Zednická lžíce     2x 
Kovové hrábě     2x 














7 Pracovní postup 
Bourací práce u podlahy S3 
Pomocí bouracího kladiva bude v místnostech 018 a 019 vybourány stávající 
vrstva betonové mazaniny o tloušťce 100 mm. Suť bude pomocí koleček odvážena 
do kontejneru na ulici Krátká.  
Ručně bude odstraněna škvára o mocnosti 80 mm. 
U zdiva, které sousedí s vedlejším domem bude na přeskáčku, v metrových úse-
cích ručně odkopána zemina a provedeno dozdění základu v tloušťce min. 1/3 tl. zdi 
700 mm. Po provedení podchycení základů bude mikrorypadlem odkopán zbytek 
zeminy až do úrovně -3,480 m, mocnost odkopané zeminy je 630 mm. Provedení 
podchycení základů je podrobněji řešeno v jiné části projektové dokumentace. Od-
kopaná zemina bude pomocí koleček odvezena do kontejneru na ulici Krátká. Na-
kypřenou zeminu je nutné udusat pomocí vibračního pěchu. Tímto je podklad připra-
ven na zřízení skladby podlahy S3, což je popsáno níže. 
 
Bourací práce u podlah S4 a S5 
Pomocí bouracího kladiva bude v místnostech, v objektu Krátká 1 vybourána 
stávající vrstva betonové mazaniny o tloušťce 100 mm. Poté bude podklad očištěn od 
nečistot a prachu pomocí koštěte. Suť bude pomocí koleček odvážena do kontejneru 
na ulici Krátká.  
Skladba podlahy S1 
V místnostech 001-004, a 011 se bude ponechávat stávající betonová mazanina. 
Skladba podlahy S2 
 Provedení hydroizolační vrstvy 
V místnostech 010, 012-017 se bude ponechávat betonová mazanina a na ní se 
budou provádět nové vrstvy podlahy. Betonovou mazaninu očistíme od prachu a ne-
čistot pomocí koštěte a případné mastnoty se odstraní pomocí mýdlové vody. 
Ve výšce 40 mm nad úroveň 0,000. bude křídou vyznačena úroveň, do které bu-
de vytažena izolace na stěny.  




Na očištěný podklad pomocí štětce naneseme penetrační nátěr ALP, technolo-
gická přestávka před pokládáním pásů je 4 hodiny. Poté položíme izolaci proti rado-
nu Radonelast, pokládka pásů bude prováděna od nejvzdálenějšího místa ode dveří 
směrem ke dveřím. Pásy na podklad natavujeme pomocí plynových hořáků. Velikost 
přesahů je 100 mm v obou směrech. Pásy budou vytaženy na stěny do výšky 40 mm 
nad úroveň 0,000 a budou mechanicky přikotveny ke stěnám pomocí kotev. Hustota 
kotev je minimálně 3ks/m2.  
Na izolaci proti radonu pokládáme nopovou fólii Lithoplast, od nejvzdálenějšího 
místa směrem ke dveřím. Pásy se budou přilepovat ke spodní izolaci pomocí obou-
stranné butylkaučukové pásky. Z pásky odstraníme z jedné strany ochrannou vrstvu a 
nalepíme jí na nopovou fólii ve vzdálenosti minimálně 10 mm od okraje. Poté od-
straníme z druhé strany ochrannou fólii a napojíme druhý pás s přesahem 50 mm, to 
je mezi první a druhou řadou kopulek. Spoje se dotlačují válečkem a nejvyšší pev-
nost je po 24 hodinách. Nopové fólie budou vytaženy na stěny do výšky 40 mm nad 
úroveň 0,000, kde budou ukončeny pomocí difuzních lišt. Izolace v sanovaných stě-
nách bude seříznuta, aby lícovala se sanovanou stěnou, difuzní lišty a nopové fólie na 
stěnách budou připojeny k podkladu bodově pomocí cementového tmelu Baumit 
Speedfix ve vzdálenostech 400 mm.  
Případné osazení topných trubek bude řešeno dle projektu TZB. 
 Provedení roznášecí vrstvy z betonu C12/15 vyztužené kari sítí 150/150/4 
Na nopové fólie se nanese pomocí stacionárního čerpadla první vrstva betonu o 
tloušťce 20 mm. Beton se nanáší ode dveří k nejvzdálenějšímu místu. Poté se první 
betonová vrstva nahrubo strhne 2 m dřevěnou latí. Na srovnaný beton se položí kari 
sítě 150/150/40. Je nutné, aby kari sítě přesahovaly o min. 100 mm v obou směrech. 
Kari sítě se budou pokládat od nejvzdálenějšího místa ke dveřím. Druhá vrstva beto-
nu se provede v tloušťce 23 mm. Druhá vrstva se strhne pomocí vibrační hladící liš-
ty. Po dodržení technologické přestávky 28 dní, budou pomocí drážkovací frézy vy-
frézovány dilatační spáry. Při prořezávání spár musíme dávat pozor, aby se neporuši-
la hydroizolace. Roznášecí vrstvu budeme frézovat pouze do hloubky 35 mm. 
 
 




Skladba podlahy S3 
 Zřízení podkladního betonu C 16/20 vyztuženého kari sítí 100/100/6 
Na upravenou zeminu bude pokládána geotextilie. Přesahy pásů budou minimál-
ně 100 mm v obou směrech. Na geotextilii bude pomocí čerpadla nanesena první 
vrstva betonu o tloušťce 40 mm. První vrstva bude nahrubo strhnuta pomocí dřevění 
2m latě. Poté se na upravenou první vrstvu položí kari síť 100/100/6, je nutné zřídit 
přesahy kari sítí minimálně 100 mm v obou směrech. Na kari sítě se čerpadlem nane-
se druhá vrstva betonu v tloušťce 110 mm. Druhá vrstva se strhne pomocí vibrační 
hladící lišty. 
Po dodržení technologické přestávky 28 dní, budou pomocí drážkovací frézy vy-
frézovány dilatační spáry. 
 Provedení hydroizolační vrstvy 
Podkladní beton očistíme od prachu a nečistot pomocí koštěte a případné mast-
noty se odstraní pomocí mýdlové vody. Na očištěný podklad pomocí štětce nanese-
me penetrační nátěr ALP, technologická přestávka před pokládáním pásů je 4 hodi-
ny. 
Ve výšce 40 mm nad úroveň 0,000 bude křídou vyznačena úroveň, do které bude 
vytažena nopová fólie na stěny.  
Na penetrovaný podklad položíme izolaci Sklobit, pokládka pásů bude provádě-
na od nejvzdálenějšího místa ode dveří směrem ke dveřím. Pásy na podklad natavu-
jeme pomocí plynových hořáků. Velikost přesahů je 100 mm v obou směrech.  
Povrch hydroizolačních pásů Sklobit tvoří jemnozrnný posyp, před položením 
dalších pásů je potřeba je celoplošně natavit a jemnozrnný posyp je nutno vtlačit vá-
lečkem do pásu. Dále budou nataveny pásy izolace proti radonu Radonelast. Natavo-
vání pásů bude prováděno od nejvzdálenějšího místa ode dveří směrem ke dveřím. 
Velikost přesahů je 100 mm v obou směrech. Pásy budou vytaženy na stěny do výš-
ky 40 mm nad úroveň 0,000 a budou mechanicky přikotveny ke stěnám pomocí ko-
tev. Hustota kotev je minimálně 3ks/m2.  
Na Izolaci proti radonu pokládáme nopovou fólii Lithoplast, od nejvzdálenějšího 
místa směrem ke dveřím. Pásy se budou přilepovat ke spodní izolaci pomocí obou-
stranné butylkaučukové pásky. Z pásky odstraníme z jedné strany ochrannou vrstvu a 




nalepíme jí na nopovou fólii ve vzdálenosti min. 10 mm od okraje. Poté odstraníme 
z druhé strany ochrannou fólii a napojíme druhý pás s přesahem 50 mm, to je mezi 
první a druhou řadou kopulek. Spoje se dotlačují válečkem a nejvyšší pevnost je po 
24 hodinách. Nopové fólie budou vytaženy na stěny do výšky 40 mm nad úroveň 
0,000, kde budou ukončeny pomocí difuzních lišt. Izolace v sanovaných stěnách bu-
de seříznuta, aby lícovala se sanovanou stěnou, difuzní lišty a nopové fólie na stě-
nách budou připojeny k podkladu bodově pomocí cementového tmelu Baumit Speed-
fix ve vzdálenostech 400 mm.  
Případné osazení topných trubek bude řešeno dle projektu TZB. 
 Provedení roznášecí vrstvy z betonu C12/15 vyztužené kari sítí 150/150/4 
Na nopové fólie se nanese první vrstva betonu o tloušťce 20 mm. Beton se naná-
ší ode dveří k nejvzdálenějšímu místu. Poté se první betonová vrstva nahrubo strhne 
2m dřevěnou latí. Na srovnaný beton se položí kari sítě 150/150/40. Je nutné, aby ka-
ri sítě přesahovaly o min. 100 mm v obou směrech. Kari sítě se budou pokládat od 
nejvzdálenějšího místa ke dveřím. Druhá vrstva betonu se provede v tloušťce 20 mm. 
Druhá vrstva se strhne pomocí vibrační hladící lišty. 
Po dodržení technologické přestávky 28 dní, budou pomocí drážkovací frézy vy-
frézovány dilatační spáry. Při prořezávání spár musíme dávat pozor, aby se neporuši-
la hydroizolace. Roznášecí vrstvu budeme frézovat pouze do hloubky 35 mm. 
Skladba podlahy S4 
Na očištěný podklad se nasype prosátý písek fr. 0-4. Pomocí kovových hrábí se 
urovná do roviny. Na pískové lože pokládáme staré cihly naplocho s volnými spára-
mi. Cihly pokládáme od nejvzdálenějšího místa ode dveří ke dveřím. 
Skladba podlahy S5 
 Provedení vzduchové mezery 
Zřízení pomocných pilířů pro vynesení PZD desek pro krytí vzduchového 
kanálu: Na očištěný podklad si vyznačíme přesnou polohu příčky pomocí pro-
vázku, namočeného v práškové barvě. Popráškovaný provázek se uchytí na koncích, 
poté se uchytí uprostřed, natáhne a nárazem provázku o podkladní vrstvu se prášková 




barva přenese na podklad, na kterém zanechá čáru. Takto se poloha vyzdívky vyzna-
čí i uprostřed místnosti v místě kde se budou stýkat PZD desky. 
Pomocí zednické lžíce se nanese zdící malta o tl. 10 mm. Malta se nanese 
v rozích a u stávajících stěn, dále se na maltu položí cihly plné pálené, které se po 
potřebné výšky osadí pomocí gumového kladívka a výška se zkontroluje pomocí me-
tru. Do styčných spár se poté zatlačí malta a zednickou lžící se po stranách seškrábne 
přebývající malta. Na první vrstvu naneseme zdící maltu pomocí zednické lžíce a 
stejným způsobem jako u první vrstvy osazujeme cihly ve druhé vrstvě. Po vzdále-
nostech 0,5 m se bude vynechávat otvor v šířce jedné cihly pro vytvoření větrané 
mezery. Po vyzdění pomocných pilířů se musí dodržet technologický přestávka 24 
hodin. Poté se na vyzdívky nanese vrstva zdící malty a osadí se desky PZD. Odvě-
trání takto vzniklých kanálků bude napojeno na kanálky v nově budované příčce. 
Zdění je podrobně řešeno v jiné části projektové dokumentace.  
Na PZD desky se rozetře, pomocí dřevěného hladítka nanese ve vrstvě o tl. 5 
mm, Hasit 975. Nanášet se bude od nejvzdálenějšího místa směrem ke dveřím. Před 
nanášením dalších vrstev musí být dodržena technologická přestávka 12 hodin 
Dále se nanese vrstva Hasit Extraflex o tl. 3mm. Nanese se od nejvzdálenějšího 
místa směrem ke dveřím. 
Před zřizováním nášlapných vrstev je nutné dodržet technologickou přestávku 3 
dny. 
 
8 Jakost a kontrola 
1. Vstupní kontrola 
 Kontrola materiálu dodaného na stavbu- dle projektové dokumentace, shoda objednávky 
s dodacím listem, kontrola množství, neporušenost obalu, barva, kvalita dodaného 
materiálu, uskladnění 
 Kontrola rovinnosti podkladu: u betonu s přesností ± 2mm/2m 
   u zdiva s přesností ± 5mm/2m   
   u zeminy s přesností ± 30mm/2m  
   




2. Mezioperační kontrola 
 Kontrola přitavení izolačních pásů k podkladu 
 Kontrola provedení spojů u hydroizolací  
 Kontrola provedení kotvení hydroizolací na stěny 
 Kontrola položení nopových fólií a kotvení ke stěnám 
 Kontrola osazení difuzních lišt 
 Kontrola provádění betonové vrstvy a vyztužení pomocí kari sítí 
3. Výstupní kontrola 
 Kontrola rovinnosti provedené betonové mazaniny ± 2mm/2m 
 
9 BOZP 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.   Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích ne bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 Zákon č.309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci 
Je potřeba dbát na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a při vý-
kopových pracích, při používání strojů. Nutné je proškolit pracovníky o BOZP a se-
známit je s technologickými postupy. Dále se musí dbát na používání ochranných 
pomůcek, převážně pracovních brýlí. 
Více viz Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 
10 Ekologie 
Zákon č.185/2001 Sb. o odpadech 
 Příloha č. 1 
Q5 Materiály kontaminované nebo znečištěné běžnou činností (např. zůstatky z čištění, 
obalové materiály, nádoby, apod.) 
 




 Příloha č. 3 
R5 Recyklace/znovu získání ostatních anorganických materiálů 
 Příloha č. 4 
D1 Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu( např. skládkování apod.) 
Zákon č. 381/2001 Sb. 
17 01 01 Beton 
17 01 02 Cihly 
17 01 03 Plasty 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 
17 05 04 Zemina neuvedená pod číslem 17 05 03 
17 08 01* Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami 
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 
11 Literatura 
NV 591/2006 Sb. 
NV 362/2005 Sb. 
Zákon č. 185/2001 Sb. 
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1 Obecné informace o stavbě 
1.1 Základní údaje 
Název stavby: Rekonstrukce objektů Hlavní třída 2 a Krátká 1 v Šumperku 
Místo stavby: Šumperk, Hlavní třída 2 a Krátká 1, parc. č. 167/1, č. p. 283 
Investor: Podniky města Šumperka a.s., Slovanská 21, 787 01 Šumperk 
Projektant: Stavoprojekt Šumperk s.r.o., Lidická 56, 787 01 Šumperk 
1.2 Popis stavby 
Jedná se o rekonstrukci dvou objektů, které na sebe navazují a vytvářejí spojnici 
mezi ulicemi Hlavní třída a Krátká v Šumperku. Objekty stojí v historickém, památ-
kově chráněném jádru města. 
Zadní dům-Krátká č.p.1 je třípodlažní, řadový se zvýšenou úrovní přízemí 
s podkrovím a podsklepením po celé půdorysné ploše. Obvodové zdivo v suterénu je 
kamenné a smíšené (kámen, cihla), vnitřní zdivo je cihelné, klenby jsou cihlové do 
ocelových I nosníků. Ostatní zdivo je cihelné. Na dům navazuje dvorní křídlo propo-
jující dům s předním domem na Hlavní třídě. Dům byl postaven v r. 1912.   
Přední dům-Hlavní třída č.p.2 je třípodlažní, řadový s obchodním přízemím 
s částečným podsklepením. Zdivo v suterénu je kamenné, klenby sklepů jsou cihelné. 
Ostatní zdivo je cihelné. Ve dvorním traktu je schodiště. Schodiště do sklepa je se 
vstupem z nádvoří. Dům do dnešní podoby přestavěn po r. 1898, dvorní křídlo z r. 
1896.  
Základní nosný systém domů je z podélných nosných zdí, dispozice jsou rozdě-
leny na dvojtrakty.  Objekt je založen na základových pasech z lomového kamene. 
Stropy jsou dřevěné trámové, ocelocihlové a betonové. Střechy jsou sedlové 
s různými sklony, krovy jsou dřevěné, stávající krytina je plechová nebo pálená taš-
ková. 
Po stavebních úpravách bude v 1. PP a 1. NP prodejny KAMA SPORT-TILAK, 
textil, luxusní prádlo, zlatnictví, vinotéka s degustací, kotelna a sklepy. Ve 2. NP a  
3. NP budou byty, v každém patře budou 3 byty. Dva byty budou 3+1 a jeden 2+1. 
Ve 4. NP budou 3 byty 2+1, 6 skladů, komora, 2 sušárny.  




Dle vlhkostního průzkumu bylo zjištěno, že kvůli zazdění původních otvorů do-
šlo k uzavření objektu a následnému vzniku vlhkosti. Hlavní příčinou vzniku vlhkos-
ti je absence vodorovné i svislé hydroizolace, netěsné vodovodní a kanalizační po-
trubí veřejného uličního řadu a zatékání z terasy. 
Sanační omítky budou provedeny v suterénu a v 1. NP. 
2 Materiál 
2.1 Tabulka materiálu 
Materiál Potřeba Spotřeba Balné    /pal Celk.balení 
Sanova Vorspritzer 197,1165 m2 24,64 bal 35bal/pal 1pal 
Sanova Imprägnierung 610,4932 m2 6104,9kg 1bal...1kg 6105bal 
Monotrass H 554,2592 m2 199,53bal 50bal/pal 4pal 
Pufferova  730,1974 m2 260,99bal 50bal/pal 5pal 
Putz W 730,1974 m2 255,57bal 35bal/pal 7pal 
Baumit MPI 25L 300,7964m2 7,52bal 35bal/pal 1pal 
APU lišta 451,6844 m 322,63ks 36ks/pal 9pal 
Rohová omítková lišta 1066,065 m 387,66ks 25ks/pal 16pal 



















přednástřik: Baumit SanovaVosrspritzer 
 
  
Impregnace: Baumit Sanova Imprägnierung  
 
Objemová hmotnost: cca 0,96 kg / dm3 
Vydatnost: 10-32 m2/kg 
Spotřeba materiálu: 0,03–0,11 koncentrátu/m2 dle nasákavosti 
podkladu Potřeba vody: 1:9
 
  
Zpracování: Ruční i strojní 
Použití: Interiér / exteriér 
Zrnitost: 4mm 
Pevnost v tlaku (28 dnů): ≥ 15 N/mm2 
Spotřeba materiálu: Cca 5kg/m2 při 50% pokrytí 
Faktor difuzního odporu  µ: ≤25 
Potřeba vody: 10 – 11 l na 40kg suché směsi 
Hmostnost 1 pytle: 40 kg 
Skladování:  Na paletě  35 pytlů = 1400kg 




Omítka v 1PP: Baumit Sanova Monotrass H 
 
Zrnitost: 1mm 
Pevnost v tlaku (28 dní): ≥2,0 N/mm2 
Pevnost v tahu za ohybu (28 dní): ≥1,0 N/mm2 
Součin tepelní vodivosti (λ): 0,25 W/mK 
Faktor difuzního odporu (µ): 7 
Objem vzduchových pórů v čerstvé maltě: cca 30% 
Pórovitost zatvrdlé malty: ≥55% 
Min. tloušťka omítky v interiéru: 20 mm při středním obsahu solí 
Spotřeba: cca 9-10 kg/m2/cm 
Vydatnost: cca 2,6 m2/cm/pytel 
Potřeba vody: cca 9-10 l záměšové vody / 25kg suché 
směsi Technologická přestávka: 7 dní / 1 cm tloušťky omítky
Hmotnost 1 pytle: 25 kg 
Skladování: Na paletě = 50 pytlů = 1250 kg 
 
Jádrová omítka v 1NP: Baumit pufferova 
 
Zrnitost: 2 mm 
Pevnost tlaku (28 dní): ≥ 6 N/mm2 
Součinitel tepelné vodivosti (λ): 0,4 W/mK 
Faktor difuzního odporu (µ): 12 
Minimální tloušťka omítky: 10 mm 
Spotřeba: cca 12,51/cm/m2 
Vydatnost: cca 4m2/cm/50 l suché směsi 
Potřeba vody: 16-181 záměsové vody / 50 l suché směsi 




Štuková omítka v 1 NP: Baumit SanovaPutz W 
 
Zrnitost: 2 mm 
Pevnost v tlaku (28 dní): ≥ 2,5N/mm2 
Součinitel tepelné vodivosti (λ): 0,4 W/mK 
Faktor difuzního odporu (µ): cca 12 
Objemová hmotnost v suchém stavu: cca 1150 kg/m3 
Objem vzduchových pórů: >25% 
Pórovitost: >45% 
Minimální tloušťka omítky: 15 mm 
Maximální tloušťka omítky: 40 mm 
Spotřeba: cca 14,0 kg/cm/m2 
Potřeba vody: 12 l záměsové vody / 40 kg suché směsi 
Hmotnost 1 pytle: 40 kg 
Skladování: Na paletě = 35 pytlů = 1400 kg 
 
Omítka v 1NP na nově vyzděné stěny: Baumit MPI 25 L 
 
Zrnitost: 0,6 mm 
Pevnost v tlaku (28dnů): ≥2,0 N/mm2 
Pevnost v tahu za ohybu (28 dní): ≥1,0 N/mm2 
Minimální tloušťka omítky: 10 mm 
Spotřeba: cca 12 kg/m2/cm 
Potřeba vody: cca 11-121 záměsové vody / 40 kg suché 
směsi Hmotnost 1 pytle: 40 kg
Skladování: Na paletě = 35 pytlů = 1400 kg 






Zrnitost: cca 0,3 mm 
Doba zpracovatelnosti: cca 30 minut 
Vydatnost: cca 211/30 kg suché směsi 
Potřeba vody: cca 61/30 kg suché směsi 
Hustota suchého materiálu:  cca 1600 kg /m3 
Skladovatelnost: max. 3 měsíce 
Hmotnost 1 pytle: 30 kg 
Skladování: Na paletě = 46 pytlů = 1440 kg 
 
Okenní a dveřní připojovací profil z PVC (APU lišta) 
 
Použití vnitřní omítky 
Délka: 1,4 m 
Ve svazku: 30 ks 










Rohová omítková lišta 
 
Použití: Vnitřní omítky 
Materiál: Pozinkovaná ocel 
Délka: 2,75 m 
Svazek: 25 ks 




Armovací síť pro omítky 
 
Materiál: Sklotextilní síť odolná proti alkáliím 
Oka: 8x8 mm 
Šířka: 1 m 
Spotřeba:  cca 1,1 bm/m2 plochy omítky 
Vydatnost: cca 45 m2 / roli 
















Ručně pomocí koleček 
2.3 Skladování 
Pro skladování materiálu bude využita suchá místnost. Pytle se kladou do rov-
ných figur na sebe max. 1 m výšky, na paletách. Doba skladování max. 6 měsíců. 
 
3 Převzetí pracoviště 
Před zahájením omítání musí být zhotoveno vedení elektroinstalací, topení, plynu a 
zdravotechniky, osazena okna a dveřní zárubně. Pro ověření funkčnosti rozvodů je potřeba 
provést zkoušky a revize, případné nedostatky odstranit před začátkem omítání. Musí být 
hotové úpravy dispozice v dostatečném předstihu (minimálně 5 dní před omítáním), aby 
vlhkost dozdívek byla přibližně stejná jako vlhkost stávajícího podkladu. Zdivo musí být 
zbaveno prachových částí, mastnoty, nečistot, popřípadě uvolněných kousků zdiva. Podklad 
pro omítky by měl být maximálně rovný s plně vyplněnými spárami mezi jednotlivými 
cihlami. 
Převzetí pracoviště probíhá za přítomnosti subdodavatele, stavbyvedoucího a investora. 
O převzetí bude proveden zápis do stavebního deníku. 
 
4 Obecné pracovní podmínky 
a. Staveniště 
Pro stavbu bude použitý celý rekonstruovaný objekt včetně nádvoří, které je 
v mírném sklonu ke Krátké ulici. Staveniště bude uzamykatelné a odvodněné do stá-
vající kanalizace. Vstup na nádvoří je úzký a neumožňuje vjezd vozidel. Navážení 




materiálu bude organizován pro okamžitý odběr bez meziskládek na ulicích. Hlavní 
přístupová komunikace na staveniště je z ulice Krátká. Je provedena z dlažebních 
kostek. Kancelář dodavatele bude zřízena v místnosti 115. Voda na staveništi bude 
odebírána ze stávajícího vodovodu. 
Rozvod elektrické energie bude řešen ze stávajícího hlavního rozvaděče, který 
je ukončen zástrčkou G4 pro připojení omítačky a má jištění 25 A. Umývárny a WC 
budou řešeny pomocí stávajících hygienických zařízení v 2. NP. Hlavními překáž-
kami na staveništi jsou obě přilehlé ulice Hlavní a Krátká, na kterých musí být, až na 
velmi krátkou dobu, zachován běžný provoz a zábory pozemků se musí řešit na urči-
tou dobu s MÚ Šumperk. 
Více v Zařízení staveniště 
b.  Teploty prostředí 
Teplota prostředí při práci a podkladu bude 5°C a doporučená +15°C. V zimě je 
nutno temperovat, maximální vlhkost vzduchu je 65%. Maximální vlhkost zděného 
podkladu v zimě jsou 4% a v létě 6%. Maximální vlhkost kamenného podkladu 6% 
c.  Instruktáž pracovníků 
Všichni pracovníci budou vyškoleni o BOZP, zejména o práci na lešení a musí 
používat ochranné pracovní pomůcky, zejména ochranné brýle a musí být 
obeznámeni s pracovním postupem. 
5 Personální obsazení 




6 Stroje a pracovní pomůcky 
Nákladní automobil 
strojní omítačka PTF G4 
Nářadí a pomůcky 
Lešení lehké- pomocné 




Stavební kolečka    4x 
Omítníky dřevěné 15/10 mm 
Zednické lžíce    4x 
Dřevěné hladítko    4x 
Nerezové hladítko    4x 
Metr 
Libela délky 2m 
Provázek 
Vážní lať 
Špachtle     3x 
Dřevěná hoblovaná lať   2x 
Hliníková lať délky 2m, H-profil  2x 
Malířské štětce    4x 
Kbelík     4x 
Zednická naběračka    4x 
Filcové hladítko    4x 
Koště     3x 













7 Pracovní postup 
Před prováděním omítek budou prostory prázdné, vyklizené. Omítky budou 
otlučeny až na stávající podklad.  Spáry budou proškrábány špachtlí, do hloubky     
20 mm. Zdivo a klenby budou očištěny od prachu a nečistot pomocí smetáků. Dále 
musí být zdivo očištěno od případných mastnot pomocí horké vody smíchané 
s mýdlem.  
Okna budou chráněny igelitovou folií, zárubně budou zalepeny ochrannými pás-
kami, nebo natřeny mýdlovou vodou, a instalační krabice musí být chráněny před 
poničením a znečištěním pomocí ochranných pásek a folií.  
V místě napojení okenního rámu a zárubní na omítku se připevní samolepící liš-
ta z tuhého PVC s těsnícím páskem, aby bylo vytvořeno pružné spojení mezi výplní 
otvorů a omítkou. V rozích budou osazeny rohové omítkové lišty z pozinkované oce-
li přichycené cementovou maltou. 
V místech překladů a styků dvou materiálů se mechanicky připevní armovací síť 
pro omítky. Přesah sítí přes danou oblast musí být min. 25 mm a vzájemný přesah sí-
tí musí být min. 10 mm. 
Provedení přednástřiku 
V 1. PP objektu Krátká 1 bude očištěný podklad navlhčen, pomocí hadice 
s rozstřikovačem, aby později nedocházelo k odjímání vody z malty. Na podkladu 
nesmí vzniknout vodní film. Po navlhčení provedeme přednástřik z Baumit Sanova-
Vorspritzer na polovinu plochy stěn. Přednástřik se nanáší ručně pomocí zednické 
lžíce, od podlahy nahoru, směrem ke stropu. Naneseme vrstvu přednástřiku v tl. 5 
mm. povrch vrstvy nahrubo stáhneme dřevěnou hoblovanou latí. Po nanesení je po-
třeba dodržet technologickou přestávku 3 dny. 
V 1. NP bude na očištěný podklad nanesen penetrační nátěr Baumit Im-
prägnierum zředěný s vodou v poměru 1:9. Pomocí malířského štětce, rovnoměrně 
rozetřeme penetrační nátěr po celé ploše stěn a stropů. 
Zřizování omítníků 
Do terčů z malty se vodorovně i svisle osadí dřevěné vodící lišty o průřezu 15/10 
mm. Jejich poloha bude pomocí vodováhy upravena do vodorovné polohy a za po-
mocí metru, bude dodržena vzdálenost svislých lišt 1,2 m. 




v 1. PP 
Naneseme sanační omítku Baumit Sanova MonoTrass H pomocí strojní omítač-
ky PTF G4, od podlahy ke stropu, přes pomocné lešení, ve tvaru housenky. Vytvoří-
me první vrstvu omítky o tl. 20mm, poté se vytáhnou omítníky a vzniklé mezery se 
zapraví omítkou. Povrch omítky se zdrsní koštětem. Po technologické přestávce 1 
den se nanese druhá vrstva v tl. 5mm, obdobně jako první vrstvu. Omítání stropů se 
provede obdobně jako omítání stěn, ale místo omítníků se zřídí pruhy malty o poža-
dované tloušťce mezi, které se nanese malta. Povrch bude nahrubo stažen pomocí 
hliníkové latě a do konečné podoby zahlazen pomocí filcovým hladítkem. V objektu 
Krátká 1 se klenby očistí a ponechají režné 
Musí být dodržena technologická přestávka 17,5 dne, dle technického listu           
7 dní/10mm, před provedením dalších povrchových úprav. 
v 1.NP 
Provedení jádrové omítky 
Naneseme jádrovou omítku Baumit Sanova pufferova o tl. 15 mm, pomocí stroj-
ní omítačky PTF G4, od podlahy ke stropu, přes pomocné lešení, ve tvaru housenky. 
Nanesenou omítku stáhneme hliníkovou latí, tvaru H-profilu, do roviny. Po urovnání 
vytáhneme omítníky a vzniklé mezery, pomocí lžíce zaházíme jádrovou omítkou a 
nahrubo strhneme. Poté se do jádrové vrstvy. Plochy, které budou obloženy, nesmí 
mít hladký povrch. 
U stropů se z pomocného lešení očištěný podklad navlhčí pomocí hadice 
s rozstřikovačem. Místo omítníků budou zřízeny pruhy malty, pomocí strojní omí-
tačky PTF G4, srovnané do požadované tloušťky omítky. Mezi tyto pruhy bude ve 
tvaru housenky nanášena jádrová omítka. Povrch jádrové omítky se nahrubo strhne 
pomocí hliníkové latě z H-profilu.  
Před nanesením další vrstvy musí být dodržena technologická přestávka 10,5 
dne. Dle technického listu 7 dní / 10mm. 
Provedení štukové omítky 
Na hrubě stržený, vyzrálý jádrový podklad se nanese pomocí omítačky PTF G4 
s provzdušňovacím nástavcem štuková omítka Baumit SanovaPutz W. Štuková 




omítka se nanese od podlahy ke stropu, přes pomocné lešení, ve tvaru housenky, v tl. 
20 mm.  Povrch se stáhne hoblovanou latí do roviny a po částečném zatuhnutí se po-
vrch uhladí plochým, dřevěným hladítkem. 
Před nanesením konečné povrchové úpravy musí být technologická přestávka    
20 dní, dle technologického listu 10 dní/10mm. 
Provedení jednovrstvé omítky na nově vyzděné zdivo 
Naneseme jednovrstvou, lehčenou omítku Baumit MPI 25 L pomocí strojní omí-
tačky PTF G4,v tl. 15 mm, od podlahy ke stropu, přes pomocné lešení, ve tvaru hou-
senky. Nanesenou omítku stáhneme hliníkovou latí, tvaru H-profilu, do roviny. Po 
urovnání vytáhneme omítníky a vzniklé mezery, pomocí lžíce zaházíme omítkou a 
nahrubo strhneme. Poté se zatuhlý povrch lehce navlhčí a uhladí se pomocí plochého 
filcového hladítka a následně se uhladí pomocí nerezového hladítka 
U stropů se z pomocného lešení očištěný podklad navlhčí pomocí hadice 
s rozstřikovačem. Místo omítníků budou zřízeny pruhy malty, pomocí strojní omí-
tačky PTF G4, srovnané do požadované tloušťky omítky. Mezi tyto pruhy bude ve 
tvaru housenky nanášena omítka. Povrch omítky se nahrubo strhne pomocí hliníkové 
latě z H-profilu. Poté se zatuhlý povrch lehce navlhčí a uhladí se pomocí plochého 
filcového hladítka a následně se uhladí pomocí nerezového hladítka 
 
8 Jakost a kontrola 
1. Kontrola vstupní 
 Kontrola materiálu dodaného na stavbu- dle projektové dokumentace, shoda 
objednávky s dodacím listem, kontrola množství, neporušenost obalu, barva, kvalita 
dodaného materiálu, uskladnění 
 Kontrola rovinnosti zdiva s přesností ± 5 mm/ 2m  








2. Kontrola mezioperační 
 Kontrola ochrany oken a dveří 
 Kontrola osazení rohových lišt, okenních a dveřních PVC profilů, provedení 
omítníků 
 Kontrola rovinnosti omítek během provádění vrstev ± 5mm/2m latě u hrubých 
omítek a ± 2,5mm/2 m latě u hladkých omítek. 
 Kontrola oblých ploch, jestli mají požadovaný tvar a jejich rovinnost se 
kontroluje šablonou. 
 
3. Kontrola výstupní 
 Kontrola nanesení omítek, kvality zpracování, napojení omítky stropu a stěn 
 Kontrola rovinnosti omítek během provádění vrstev ± 2,5mm/2m latě 
 Kontrola oblých ploch, jestli mají požadovaný tvar a jejich rovinnost se 
kontroluje šablonou. 
 Po zatvrdnutí omítek kontrola prasklin omítek. 
 
9 BOZP 
 591/2006 Sb.   Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích 
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích ne bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 Zákon č.309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci 
Je potřeba dbát na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a při pra-
cích prováděných ve výškách. Nutné je proškolit pracovníky o BOZP a seznámit je s 
technologickými postupy. Dále se musí dbát na používání ochranných pomůcek, 
převážně pracovních brýlí. 
Více viz Bezpečnost a ochrana zdraví. 





Zákon č.185/2001 Sb. o odpadech 
 Příloha č. 1 
Q5 Materiály kontaminované nebo znečištěné běžnou činností (např. zůstatky 
z čištění, obalové materiály, nádoby, apod.) 
 Příloha č. 3 
R5 Recyklace/znovu získání ostatních anorganických materiálů 
 Příloha č. 4 
D1 Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (např. skládkování apod.) 
Zákon č. 381/2001 Sb. 
17 04 05 Železo a ocel  
17 08 01* Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami 
17 17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 
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1 Obecné informace o stavbě 
1.1 Základní údaje 
Název stavby: Rekonstrukce objektů Hlavní třída 2 a Krátká 1 v Šumperku 
Místo stavby: Šumperk, Hlavní třída 2 a Krátká 1, parc.č.167/1, č.p. 283 
Investor: Podniky města Šumperka a.s., Slovanská 21, 787 01 Šumperk 
Projektant: Stavoprojekt Šumperk s.r.o., Lidická 56, 787 01 Šumperk 
1.2 Popis stavby 
Jedná se o rekonstrukci dvou objektů, které na sebe navazují a vytvářejí spojnici 
mezi ulicemi Hlavní třída a Krátká v Šumperku. Objekty stojí v historickém, památ-
kově chráněném jádru města. 
Zadní dům-Krátká č.p.1 je třípodlažní, řadový se zvýšenou úrovní přízemí 
s podkrovím a podsklepením po celé půdorysné ploše. Obvodové zdivo v suterénu je 
kamenné a smíšené (kámen, cihla), vnitřní zdivo je cihelné, klenby jsou cihlové do 
ocelových I nosníků. Ostatní zdivo je cihelné. Na dům navazuje dvorní křídlo propo-
jující dům s předním domem na Hlavní třídě. Dům byl postaven v r. 1912.   
Přední dům-Hlavní třída č.p.2 je třípodlažní, řadový s obchodním přízemím 
s částečným podsklepením. Zdivo v suterénu je kamenné, klenby sklepů jsou cihelné. 
Ostatní zdivo je cihelné. Ve dvorním traktu je schodiště. Schodiště do sklepa je se 
vstupem z nádvoří. Dům do dnešní podoby přestavěn po r. 1898, dvorní křídlo z r. 
1896.  
Základní nosný systém domů je z podélných nosných zdí, dispozice jsou rozdě-
leny na dvojtrakty. Objekt je založen na základových pasech z lomového kamene. 
Stropy jsou dřevěné trámové, ocelocihlové a betonové. Střechy jsou sedlové 
s různými sklony, krovy jsou dřevěné, stávající krytina je plechová nebo pálená taš-
ková. 
Po stavebních úpravách bude v 1. PP a 1. NP prodejny KAMA SPORT-TILAK, 
textil, luxusní prádlo, zlatnictví, vinotéka s degustací, kotelna a sklepy. Ve 2. NP a  
3. NP budou byty, v každém patře budou 3 byty. Dva byty budou 3+1 a jeden 2+1. 
Ve 4. NP budou 3 byty 2+1, 6 skladů, komora, 2 sušárny.  




Dle vlhkostního průzkumu bylo zjištěno, že kvůli zazdění původních otvorů do-
šlo k uzavření objektu a následnému vzniku vlhkosti. Hlavní příčinou vzniku vlhkos-
ti je absence vodorovné i svislé hydroizolace, netěsné vodovodní a kanalizační po-
trubí veřejného uličního řadu a zatékání z terasy. 
Nové nášlapné vrstvy z keramické dlažby budou provedeny v místnostech 
010,013-019 a 023. V místnostech v objektu Krátká 1 budou staré cihly na plocho, 
s volnými spárami jako nášlapná vrstva. Staré cihly budou použity z bouraček této 
stavby. V místnosti 023 bude také vybourána stávající betonová mazanina, poté je 
nutné zřídit odvětrávanou vzduchovou mezeru pomocí cihel, dále zřídit ostatní pod-




Materiál Potřeba Spotřeba Balné    /pal Celk.balení 
Prosátý písek fr. 0-4 30,4141 kg 30,41 kg 30,41 kg 30,41 kg 
Penetrační nátěr forte penetral 133,8028 m2 22,75 kg 1bal=10kg 3bal 
Keramická dlažba 30x30x9 133,8026m2 2042,25ks 52ks/pal 39pal 




Prosátý písek frakce 0-4 
 








Penetrační nátěr Forte penetral 
 
Materiál Prostředek na bázi speciální vodné disper-
ze akrylátových kopolymerů a speciálních 
aditiv 
Spotřeba 0,15-0,20 kg/m2 
Sušina Min 10% 
Hmotnost 1 g/cm2 
pH 9-11 
Mrazuvzdornost 25 cyklů 
 
Flexibilní lepidlo na obklady a dlažbu Ceresit Elastic 
 
Poměr míchání cca 6,5l vody na 25 kg 
Doba zpracování do 2 hod 
Teplota zpracování od +5°C do +25°C 
Spotřeba 2,6 kg/m2 
Hloubka zubů stěrky 8 mm 
 
Keramická dlažba tl. 9 mm 
Rozměr 298x298x9 mm 
Povrch Po dohodě s architektem 
Barva Po dohodě s architektem 
 







Rozměr 298x8,1x1,1 mm 
Povrch Po dohodě s architektem 














Materiál Směs cementů s minerálními plnivy a po-
lymerovými modifikátory 
Hmotnost 1,1 kg/dm3 
Poměr míchání Cca 0,6 l vody na 2 kg; cca1,5 l vody na 5 
kg Odolnost proti otěru ≤ 1000 mm3 
Pevnost v ohybu ≥ 3,5 MPa 
Pevnost v tlaku ≥ 15 MPa 
Smrštění ≤ 2 mm/m 










Cihly plné pálené z bouraček 
 
Rozměr 290x140x65 mm 
Tepelný odpor R 0,73 m2K/W 
Spotřeba 89 ks/m2→306,51 ks/m3 
Pevnost v tlaku P20/P30 








 Svislá doprava 
 Ručně pomocí koleček 
Vodorovná doprava 
 Ručně pomocí koleček 
  
2.3 Skladování 
Pro skladování materiálu bude využita místnost 004. Materiál v pytlích bude 










3 Převzetí pracoviště 
Před zahájením prací musí být dokončené omítky. Podkladní betony a omítku 
v místě soklu je nutno zbavit prachu, nečistot a mastnoty. Podkladní beton by měl 
být maximálně rovný provedený minimálně 10 dní před prováděním nášlapných 
vrstev.  
Převzetí pracoviště probíhá za přítomnosti subdodavatele, stavbyvedoucího a 
investora. O převzetí bude proveden zápis do stavebního deníku. 
 
4 Obecné pracovní podmínky 
a. Staveniště 
Pro stavbu bude použitý celý rekonstruovaný objekt včetně nádvoří, které je 
v mírném sklonu ke Krátké ulici. Staveniště bude uzamykatelné a odvodněné do 
stávající kanalizace. Vstup na nádvoří je úzký a neumožňuje vjezd vozidel. Navážení 
materiálu bude organizováno pro okamžitý odběr bez meziskládek na ulicích. Hlavní 
přístupová komunikace na staveniště je z ulice Krátká. Je provedena z dlažebních 
kostek. Kancelář dodavatele bude zřízena v místnosti 115. Voda na staveništi bude 
odebírána ze stávajícího vodovodu. 
Rozvod elektrické energie bude řešen ze stávajícího hlavního rozvaděče, který je 
ukončen zástrčkou G4 a má jištění 25 A. Umývárny a WC budou řešeny pomocí 
stávajících hygienických zařízení v 2. NP. Hlavními překážkami na staveništi jsou 
obě přilehlé ulice Hlavní a Krátká, na kterých musí být, až na velmi krátkou dobu, 
zachován běžný provoz a zábory pozemků se musí řešit na určitou dobu s MÚ 
Šumperk.     
Více v Zařízení staveniště. 
b. Teploty prostředí 
Teplota prostředí při práci bude 5°C a doporučené +15°C. Teplota podkladu 
bude minimálně +2°C. V zimě je nutno temperovat, maximální vlhkost vzduchu je 
65%. Maximální vlhkost betonového podkladu je 2,5%.  
 
 




c. Instruktáž pracovníků 
Všichni pracovníci budou vyškoleni o BOZ, musí používat ochranné pracovní 
pomůcky, zejména ochranné brýle a musí být obeznámeni s pracovním postupem. 
5 Personální obsazení 
1x vedoucí pracovník čety (podlahář) 
2x podlahář 
2x pomocný pracovník 
 
6 Stroje a pracovní pomůcky 
Nákladní automobil 
Elektrická vrtačka s nástavcem 
Řezačka dlažby 
Nářadí a pomůcky 
Stavební kolečka     4x 
Kbelíky     4x 
Zednické kladívko    4x 
Gumové kladívko    4x 
Vodováha     2x 
Dvoumetr ocelový s brzdou   4x 
Skládací a vysouvací metr   4x 
Dřevěné hladítka    4x 
2 m lať     2x 
Lopata      5x 
Špachtle     3x 
Zubová stěrka     3x 
Malířský štětec    3x 















7 Pracovní postup 
Nášlapná vrstva z keramické dlažby 
Po dohodě s architektem nebo investorem o rozložení dlažby a o směru spár, je 
potřeba rozměřit si místnost tak, aby dělené dlaždice byly na okrajích plochy. 
Na celou plochu očištěného podkladu pomocí malířského štětce naneseme pene-
trační nátěr. Před zahájením dalších prací je potřeba dodržet technologickou přestáv-
ku 24 hodin. 
Suchou směs lepícího tmelu smíchanou s vodou naneseme pomocí zubové stěr-
ky o tloušťce 3 mm, na plochu asi dvou dlaždic, aby tmel nezaschl, než osadíme 
dlažbu. Do tmelu položíme dlaždici a pomocí gumové paličky jí uvedeme do správné 
polohy a rovinnost zkontrolujeme pomocí vodováhy. Do spáry u rohů dlaždice polo-
žíme plastové křížky, kvůli dodržení stejné tloušťky spár. Vzdálenost dlaždic od stěn 
je 5 mm. Dlažba se pokládá od nejvzdálenějšího místa ode dveří směrem ke dveřím. 
Na řezačce dlažby upravíme rozměr dlaždice, je-li to potřeba. Zároveň s pokládkou 
dlažby bude prováděn keramický sokl v místech, kde nebudou keramické obklady. 
Výška soklu bude 100 mm. Na omítku naneseme lepící tmel v tloušťce 3 mm a šířce 
100 mm, do kterého osadíme keramický sokl a rovinnost přeměříme pomocí vodo-
váhy. 




Před prováděním dalších prací je potřeba dodržet technologickou přestávku 24 
hodin. 
Po technologické pauze odstraníme plastové křížky ze spár. Pomocí gumového 
hladítka vtláčíme spárovací hmotu do spár. Spárovací hmotu vtláčíme jedním smě-
rem. Po spárování je potřeba dodržet technologickou pauzu 30 minut a poté se pro-
vede hrubé čištění dlaždic pomocí mokrého hadříku. Čisté setření dlaždic provedeme 
až po 4 dnech po hrubém čištění. 
Nášlapná vrstva ze starých cihel naplocho s volnými spárami 
Na očištěný podklad nasypeme prosátý písek o mocnosti 55 mm.  
Do pískového lože osadíme naplocho cihly, spáry mezi cihlami budou volné. 
Rovinnost cihel kontrolujeme pomocí vodováhy. Cihly ukládáme od nevzdálenějšího 
místa ode dveří ke dveřím. 
 
8 Jakost a kontrola 
1. Vstupní kontrola 
 Kontrola materiálu dodaného na stavbu- dle projektové dokumentace, shoda 
objednávky s dodacím listem, kontrola množství, neporušenost obalu, barva, kvalita 
dodaného materiálu, uskladnění 
 Kontrola rovinnosti podkladu-beton ± 2mm/2m 
         -omítky ± 2,5mm/2m 
2. Mezioperační kontrola 
 Vizuální kontrola usazování dlaždic a cihel, šířky spár 
 Kontrola rovinnosti ± 2mm/2m 
3. Výstupní kontrola 
 Kontrola rovinnosti ± 2mm/2m 
 Kontrola pravoúhlosti rohů a koutů 
 Kontrola šířky a rovnoběžnosti spár 
 






 591/2006 Sb.   Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích ne bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 Zákon č.309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci 
Je potřeba dbát na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. Nutné je 
proškolit pracovníky o BOZP a seznámit je s technologickými postupy. Dále se musí 
dbát na používání ochranných pomůcek, převážně pracovních brýlí. 
Více viz Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 
10 Ekologie 
Zákon č.185/2001 Sb. o odpadech 
 Příloha č. 1 
Q1 Zůstatky z výrob a spotřeby dále jinak nespecifikované 
Q5 Materiály kontaminované nebo znečištěné běžnou činností (např. zůstatky z čištění, 
obalové materiály, nádoby, apod.) 
 Příloha č. 3 
R5 Recyklace/znovu získání ostatních anorganických materiálů 
 Příloha č. 4 
D1 Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (např. skládkování apod.) 
Zákon č. 381/2001 Sb. 
17 01 02 Cihly 
17 01 03 Plasty 
17 08 01* Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami 
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 
 





NV 591/2006 Sb. 
NV 362/2005 Sb. 
Zákon č. 185/2001 Sb. 
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137/1998 Sb.,           
ČSN 01 3481 
HSV,PSV,TDI vizuální jednorázové SD   
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              
dne:              
podpis 
2 Kontrola materiálu 
kontrola dodacích listů, označení, čas výroby-
čas příjezdu u betonu, konzistence, množství, 
stejnorodost, nepoškozenost, uložení na 
skládce 
ČSN EN 12350-1 
až 7,                
ČSN EN 206-1,            
ČSN P 73 0600,         
ČSN EN 12004,      
ČSN EN 998-2,           
ČSN 73 0210-1,      
ČSN 73 1101,      
ČSN 73 2310  
HSV,PSV vizuální 
každý mix,           
jednorázové 
SD, DL   
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              
dne:              
podpis 
3 Kontrola podklad odchylky, rovinnost 
ČSN EN 206-1,          
ČSN 73 0210-1,           
ČSN 73 1101,                  
ČSN 73 2310  
      




jednorázové SD   
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              

















ČSN 73 0210-1,       
ČSN EN 15322 
HSV, PSV vizuální jednorázové SD   
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              




lace a geotextilie a 
nopových fólií 
Přitavení k podkladu, provedení spojů, kotvení 
HI na stěny, položení geotextilie, přesahy 
ČSN 73 0210-1,       
ČSN P 73 0600,         
ČSN 73 0601,            





jednorázové SD   
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              





prostorové uložení v konstrukci, krytí, druh 
oceli, kontrola profilů. 
ČSN 73 0210-1,             
ČSN EN 13670,     
ČSN 731201     
HSV, TDI,  
vizuální, 
měření 
jednorázové SD   
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              
dne:              
podpis 





kontrola rychlosti betonování, kontrola vibro-
vání, stejnorodost, tloušťka prvku, minimální 
teplota při betonování, zhotovení zkušebních 
těles - 3 za den 
ČSN 73 1201,                   
ČSN 13670-1,                               
ČSN EN 206-1,                       
ČSN EN 
12649+A1,                                     




průběžná SD   
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              





rovinnost, dodržení polohy dle PD 
ČSN 73 1201,                   
ČSN EN 206-1,         
ČSN 13670-1,         




každý úsek SD   
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              






ČSN EN 13670,                            




jednorázové SD   
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              
dne:              
podpis 
10 Kontrola zdění  tloušťka spár, rovinnost, svislost, vazby 
ČSN EN 998-2,            
ČSN 73 1101,       




jednorázově SD   
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              





rovinnost ČSN 73 0210-1 HSV, PSV 
měření, 
vizuální 
jednorázově SD   
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              






Dodržení tloušťky, rovinnost 
ČSN EN 1504-2,        




jednorázově SD   
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              










kontrola rozměrů a 
tvarů hotové kce a 
pevnosti betonu 
zaměření kce, rozměry, ověření povolených 
tolerancí, vzhled, pevnost 
ČSN EN 13670,                            
ČSN 73 0210-1 





jednorázové SD   
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              










PD projektová dokumentace 
SD stavební deník 
DL dodací list 
HSV hlavní stavbyvedoucí 
PSV pomocný stavbyvedoucí 
TDI technický dozor investora 
S  specialista 
 
2 Seznam norem a předpisů 
Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu 
ČSN 01 3481   Výkresy ve stavebnictví 
ČSN EN 206-1   Beton 
ČSN 73 0210-1  Geometrická přesnost ve výstavbě 
ČSN EN 12350-1 až 7 Zkoušení čerstvého betonu 
ČSN P 73 0600 Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace. Základní 
ustanovení 
ČSN EN 15322 Asfalty a asfaltová pojiva- Systém specifikace ře-
děných a fluxovaných asfaltových pojiv 
ČSN EN 13670  Provádění betonových konstrukcí 
ČSN EN 998-2  Specifikace pro zdivo- Část 2 Malta pro zdění 
ČSN 73 1101   Navrhování zděných konstrukcí 
ČSN 73 0601    Ochrana staveb proti radonu z podloží 
ČSN EN 1504-2 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových 
konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a 
hodnocení shody - Část 2: Systémy ochrany povrchu 
betonu 
ČSN 730210-1   Pozemní stavby Tolerance – vyjadřování přesnosti 
rozměrů 
ČSN EN 12390-3  Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tla-
ku zkušebních těles. 
Bakalářská práce  Lucie Krutílková 
113 
 
3 Popis provádění kontrol 
Vstupní kontroly:  
1. Kontrola PD 
Dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, Vyhlášky č. 137/1998 Sb. o 
obecných technických požadavcích na výstavbu, ČSN 01 3481- Výkresy ve stavebnictví 
 Kontrolujeme 
Správnost a kompletnost platné projektové dokumentace.  
Projektová dokumentace musí být odsouhlasena autorizovaným projektantem a 
objednatelem (investorem). Kontrolu dokumentace provádí stavbyvedoucí a provede 
zápis do stavebního deníku. Obsah PD dle 499/2006 sb. 
 Četnost:  Jednorázově 
 
2. Kontrola materiálu 
Beton:  Betonová směs 
Dle ČSN EN 12350-1-7 – Zkoušení čerstvého betonu, ČSN EN 206-1 Beton - 
Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda. 
 Kontrolujeme: 
Dodací list- čas výroby BS, čas dodání BS, specifikace BS (stupeň prostředí, 
konzistence, přísady, rychlost nárůstu pevnosti) – označení.  Atest betonárky. 
Množství BS. Zkouška Konzistence – Sednutí kužele-Zkušební vzorek se odebere 
přibližně po 0,3 m3 odlitého v množství cca 1,5 násobku potřebného pro zkoušku. 
Forma a podkladní deska se navlhči a položí na rovinnou plochu. Forma se plní ve 3 
vrstvách, každá cca 1/3 výšky kužele po zhutnění. Vrstva se zhutňuje 25 vpichy 
propichovací tyčí. Po naplnění se přebytečný beton odstraní, Forma kužele se potom 
odstraní svislým pohybem nahoru v průběhu 2-5 sekund. Měříme výšku sednutí 
kužele v mm, tj. rozdíl mezi formou a výškou sednutého vzorku 
 Četnost:  Každý mix 
 
 




Dle ČSN EN 206-1 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda. 
 Kontrolujeme: 
Množství a typy dovezeného materiálu dle dodacího listu, vizuálně kontrolujeme 
rovinnost, neporušenost 
Skladování na zpevněné a rovné ploše na podkladcích, které od sebe budou 
vzdáleny max. 600 mm. Maximálně 6 ks nad sebou, podkladky musí být na stejných 
místech. 
 Četnost: Jednorázově při dovezení materiálu 
Pytlované směsi 
 ČSN EN 998-2 Specifikace pro zdivo- Část 2 Malta pro zdění 
 Kontrolujeme: 
Množství, druh a vlastnosti dle dodacích listů a odpovídající PD, nepoškozenost 
obalů 
Skladování v suchých, uzavřených skladech na paletách 
 Četnost: Jednorázově při dovezení materiálu 
 
Hydroizolace 
Dle ČSN P 730600 Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace. Základní 
ustanovení, ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě 
 Kontrolujeme: 
Množství, druh a vlastnosti dle dodacích listů a odpovídající PD, materiál musí 
být čitelně označen, nepoškozenost obalů 
Skladování ve svislé poloze na paletách v uzavřených skladech, aby byly 
chráněny proti povětrnostním vlivům. 
 Četnost: Jednorázově při dovezení materiálu 
Ocel- Kari sítě 
Dle ČSN 13670-1 Provádění betonových konstrukcí;  
 Kontrolujeme:  
Množství, druhy a ceny prutů, dle dodacích listů a odpovídající PD. Atest dodá-
vané oceli, pokud atest dodávané oceli odpovídá, nemusíme provádět žádné zkoušky. 
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Svazky prutů musí být čitelně a řádně označeny štítkem s typem vložky, množstvím 
a vahou svazku. Kontroluje se kvalita popř. míra poškození. Skladování jednotlivých 
materiálů odpovídá podmínkám výrobců. Všechny dodací listy musí být archivová-
ny. 
Skladování na paletách nebo podkladcích od sebe vzdálených maximálně 600 
mm aby nedocházelo k prohnutí sítí a jejich znečištění. Skladování v uzavřených 
skladech, chráněny proti povětrnostním vlivům 
 Četnost: Jednorázově při dovezení materiálu 
Cihelné výrobky 
Dle ČSN 73 1101 Navrhování zděných konstrukcí 
ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí 
 Kontrolujeme:  
Množství, druh a vlastnosti dle dodacích listů a odpovídající PD, nepoškozenost 
prvků 
Skladování na rovné, zpevněné ploše na paletách. 
 Četnost: Jednorázově při dovezení materiálu 
 
3. Kontrola podkladu 
Dle ČSN EN 206-1 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, ČSN 
73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě, ČSN 73 1101 Navrhování zděných 
konstrukcí, ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí 
 Kontrolujeme:  
Kontrola rozměrů a úplnosti dokončených konstrukcí. Povrch musí být 
dostatečně rovinný bez prachu a nečistot, výstupků. 
Kontrola rovinnosti betonového podkladu, maximální povolená odchylka             
± 2 mm/2 m. Kontrola rovinnosti zděného podkladu s maximální povolenou 
odchylkou ± 5 mm/2 m. Kontrola rovinnosti podkladu tvořeného zeminou 
s maximální povolenou odchylkou ± 30 mm/2 m.    
 Četnost: Jednorázově při přejímce pracoviště 




4. Kontrola provádění penetrace 
Dle ČSN EN 15322 Asfalty a asfaltová pojiva- Systém specifikace ředěných a 
Fluxovaných asfaltových pojiv, ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě 
 Kontrolujeme:  
Celoplošné nanesení penetrace na podklad  
 Četnost: Jednorázově 
 
5. Kontrola hydroizolace, geotextilie a nopových fólií 
Dle ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě, Dle ČSN P 730600 
Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace. Základní ustanovení, ČSN EN 13 707+A2 
Hydroizolační pásy a fólie vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolace střech. 
Definice, charakteristika, ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží 
 Kontrolujeme: 
Teplotu provádění. 
Celoplošné přitavení k podkladu vizuální kontrola, plochy zda nedošlo k poško-
zení, zda nevznikly bubliny a puchýře. Velikost přesahů, Vruby a rýhy jsou přípustné 
pouze do 10% tloušťky folie v omezeném rozsahu, je-li větší poškození nutno opra-
vit přeplátováním. Vizuální kontrola těsnosti hydroizolace v ploše. Kontrola těsnosti 
spojů, řešení prostupů potrubí izolacemi, řešení dilatačních spár, řešení koutů a hran.  
Kontrola těsnosti spojů: kontrola pomocí špachtle, tuto zkoušku je možné pro-
vádět při teplotě asfaltového pásu v rozmezí 10°C až 20°C. Vizuálně se provede kon-
trola. Jiskrová zkouška: tažení poroskopu s napětím mezi 30kV- 40kV, rychlostí asi 
10 m/min nad pásem. V místě poruchy přeskakují jiskry mezi elektrodou a podkla-
dem. Podklad pod izolací nesmí být suchý (nízká vodivost). Pro kontrolu vybraných 
míst v ploše.  
Položení geotextilie na zeminu celoplošné zakrytí zeminy, kontrola velikosti 
přesahů geotextilie- velikosti přesahů cca 100 mm.  
 Četnost: jednorázově po položení pásů 
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6. Kontrola osazení výztuže 
Dle ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě, ČSN 13670-1 Provádění 
betonových konstrukcí; ČSN 731201 Navrhování betonových konstrukcí 
 Kontrolujeme: 
Prostorové uložení v konstrukci a dodržení krytí výztuže. Dodržení krytí výztuže 
je zajištěno pomocí distančních podložek. Kontrola způsobu vázání prutů.  
 Četnost: jednorázově po položení výztuží 
 
7. Kontrola provádění betonáže 
Dle ČSN 13670-1 Provádění betonových konstrukcí; ČSN 731201 Navrhování 
betonových konstrukcí, ČSN EN 206-1 Beton - Část 1: Specifikace, ČSN EN 
12649+A1 - Zhutňovače betonu a uhlazovací stroje, ČSN 73 1332- Stanovení tuhnutí 
betonu 
 Kontrolujeme: 
Způsob ukládání betonové směsi, nesmí se ukládat z výšky větší než 1,5 m nad 
hladinou betonáže. Výškové a polohové uložení betonové směsi dle PD. 
Kontrola rychlosti betonování, způsob hutnění pomocí strhávací a vibrační lišty 
a dodržovat hutnící předpisy výrobců.  Musí být dodržena minimální teplota při be-
tonování + 5°C. 
 Kontrola tuhnutí betonu dle ČSN 73 1332: odebere se vzorek ČB podle ČSN 
EN 12350-1,z tohoto vzorku se získá proséváním na podložku přes síto malta (síto s 
délkou strany oka nevýše 6,3 mm). Po prosetí se malta ručně promíchá lžící a změří 
se její teplota a teplota okolního prostředí. Pro jednu zkoušku se malta vloží do dvou 
forem, ve kterých se náležitě zhutní, formy se naplní tak, aby povrch zhutněné malty 
byl asi 10 mm pod povrchem formy (aby bylo možné pipetou odsát z povrchu odlu-
čovanou vodu). K zamezení vypařování vody se vyplněná forma přikryje víkem nebo 
vlhkou tkaninou. Do zhutněné malty ve formě se rovnoměrně zatlačuje měřící vále-
ček a měří se síla (N), která je potřebná k zatlačení válečku do hloubky 25 mm za 10 
s; pro měření se používá nejprve váleček s tlačnou plochou 100 mm2 a s postupem 
času, jak probíhá tuhnutí, se zatlačuje váleček s menší plochou 25 mm2. Penetrační 
odpor (MPa) se vypočítá jako změřená síla (N) na jednotku plochy (mm2) 
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 Četnost: průběžně během betonování a po provedení betonáže 
 
8. Kontrola provedení dilatačních spár 
Dle ČSN 13670-1 Provádění betonových konstrukcí; ČSN 731201 Navrhování 
betonových konstrukcí, ČSN EN 206-1 Beton - Část 1: Specifikace 
 Kontrolujeme: 
Dodržení polohy a šířky dilatačních polí dle PD. Dilatační spára, nejméně 5 mm 
a nejvíce 10 mm široká. Při prořezávání spár musíme dávat pozor, aby se neporušila 
hydroizolace. Roznášecí vrstvu budeme frézovat pouze do hloubky    35 mm. 
 Četnost: Každý úsek 
 
9. Ošetřování mladého betonu 
Dle ČSN 13670-1 Provádění betonových konstrukcí 
 Kontrolujeme: 
V době vývinu hydratačního tepla tj. minimálně 12 hodin, za předpokladu, že 
doba tuhnutí není delší než 5 hodin a teplota povrchu betonu je větší než +5°C, se 
musí beton ochlazovat a zvlhčovat. Při snížení teplot pod hranici danou technologic-
kým předpisem, běžně však 5°C, je nutno beton udržovat v nejméně minimální teplo-
tě. 
 Četnost: jednorázově po betonáži 
 
10. Kontrola zdění 
Dle ČSN EN 998-2Specifikace pro zdivo- Část 2 Malta pro zdění,  
ČSN 73 1101 Navrhování zděných konstrukcí 
 Kontrolujeme: 
Nutno dodržet rovinnost a svislost konstrukce, povolená maximální odchylka je 
±2 mm/2m. Kontrola dodržení tloušťky spár a vyplnění spár zdící maltou. Kontrola 
dodržení vazeb. 
 Četnost: jednorázově po dokončení zdění pilířků 
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11. Kontrola osazení PZD desek 
Dle ČSN 73 0210-1Geometrická přesnost ve výstavbě 
 Kontrolujeme: 
Rovinnost osazovaných desek s povolenou odchylkou ± 2mm/2m. 
 Četnost: jednorázově po osazení desek 
 
12. Kontrola provedení vyrovnávacích vrstev 
Dle ČSN EN 1504-2Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových 
konstrukci-Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 2: Systémy 
ochrany povrchu betonu 
 Kontrolujeme: 
Dodržení požadovaní tloušťky dle PD, Celoplošné nanesení vyrovnávacích 
malt, Dodržení rovinnosti a povolenou odchylkou ±2 mm/2m 
 Četnost: jednorázově po osazení desek 
 
Výstupní kontrola: 
13. Kontrola rozměrů a tvarů hotové kce 
Dle ČSN 730210-1 – Pozemní stavby Tolerance – vyjadřování přesnosti rozmě-
rů, Dle ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí,  
ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušeb-
ních těles. 
 Kontrolujeme: 
Přeměření poloh pásmem a vizuálně, kontrola dle PD. Kontrola svislosti a ro-
vinnosti konstrukcí pomocí vodováhy, povolená odchylka ±2 mm/2m. Kontrola úhlů.  
Zkušební vzorek se odebere přibližně po 0,3 m3 odlitého v množství cca 1,5 ná-
sobku potřebného pro zkoušku. Toto množství se klade do zkušebních forem  
(krychle o hraně 150mm) a zhutní se (vibrátor, vibrační stůl, propichovací tyčí) 
Vzorek se řádně popíše štítkem s datem odebrání, celým druhem betonu a výškou 
sednutí kužele. Zkušební tělesa jsou ponechaná ve formě v prostředí o teplotě cca   
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20 °C ± 5 °C minimálně 16 hodin a nejvíce 3 dny. Je nutné zabránit otřesům, vibra-
cím a vysoušeni. Pak se vzorky uloží do vody o teplotě 20 °C ± 2 °C nebo do pro-
středí s relativní vlhkosti vzduchu větší nebo rovnou 95 % a teplotě 20 °C ± 2 °C. 
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1 Obecné informace o stavbě 
1.1 Základní údaje 
 Název stavby: Rekonstrukce objektů Hlavní třída 2 a Krátká 1 v Šumperku 
 Místo stavby: Šumperk, Hlavní třída 2 a Krátká 1, parc. č. 167/1, č. p. 283 
 Investor: Podniky města Šumperka a.s., Slovanská 21, 787 01 Šumperk 
 Projektant: Stavoprojekt Šumperk s.r.o., Lidická 56, 787 01 Šumperk 
1.2 Popis stavby 
Jedná se o rekonstrukci dvou objektů, které na sebe navazují a vytvářejí spojnici 
mezi ulicemi Hlavní třída a Krátká v Šumperku. Objekty stojí v historickém, památ-
kově chráněném jádru města. 
Zadní dům-Krátká č.p. 1 je třípodlažní, řadový se zvýšenou úrovní přízemí 
s podkrovím a podsklepením po celé půdorysné ploše. Obvodové zdivo v suterénu je 
kamenné a smíšené (kámen, cihla), vnitřní zdivo je cihelné, klenby jsou cihlové do 
ocelových I nosníků. Ostatní zdivo je cihelné. Na dům navazuje dvorní křídlo propo-
jující dům s předním domem na Hlavní třídě. Dům byl postaven v r. 1912.   
Přední dům-Hlavní třída č.p. 2 je třípodlažní, řadový s obchodním přízemím 
s částečným podsklepením. Zdivo v suterénu je kamenné, klenby sklepů jsou cihelné. 
Ostatní zdivo je cihelné. Ve dvorním traktu je schodiště. Schodiště do sklepa je se 
vstupem z nádvoří. Dům do dnešní podoby přestavěn po r. 1898, dvorní křídlo z r. 
1896.  
Základní nosný systém domů je z podélných nosných zdí, dispozice jsou rozdě-
leny na dvojtrakty.  Objekt je založen na základových pasech z lomového kamene. 
Stropy jsou dřevěné trámové, ocelocihlové a betonové. Střechy jsou sedlové 
s různými sklony, krovy jsou dřevěné, stávající krytina je plechová nebo pálená taš-
ková. 
Po stavebních úpravách bude v 1. PP a 1. NP prodejny KAMA SPORT-TILAK, 
textil, luxusní prádlo, zlatnictví, vinotéka s degustací, kotelna a sklepy. Ve 2. NP a     
3. NP budou byty, v každém patře budou 3 byty. Dva byty budou 3+1 a jeden 2+1. 
Ve 4. NP budou 3 byty 2+1, 6 skladů, komora, 2 sušárny.  
 
Dle vlhkostního průzkumu bylo zjištěno, že kvůli zazdění původních otvorů do-
šlo k uzavření objektu a následnému vzniku vlhkosti. Hlavní příčinou vzniku vlhkos-
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ti je absence vodorovné i svislé hydroizolace, netěsné vodovodní a kanalizační po-





 Propíchnutí chodidla hřebíky a prořezání podrážky obuvi jinými ostrohrannými 
částmi 
 Pády pracovníků při vstupu do objektu, při vystupování, sestupování ze schodů, 
rampách 
 Pád předmětu a materiálu z výšky na pracovníka s ohrožením a zraněním hlavy. 
Nahodilý pád materiálu z volného okraje podlahy stavby, pomocné stavební kon-
strukce 
 Hrozba pádu, naražení různých částí těla po pádu v prostorách staveniště. Pod-
vrtnutí nohy při chůzi osob po staveništních komunikacích a podlahách, schodištích, 
rampách, plošinách a jiných pomocných pracovních podlahách 
 Zakopnutí, podvrtnutí nohy, naražení, zachycení o různé překážky a vystupující 
části z podlahy 





 Včasný a pravidelný úklid a odstranění materiálu s ostrohrannými částmi. Pou-
žívat OOPP, hlavně pracovní obuv s pevnou podrážkou 
 Zřízení bezpečných vstupů do stavebních objektů o šířce minimálně 750 m, 
opatřených oboustranným zábradlím ve výšce nad 1,5 m nad terén. Dodržovat rovný 
a nepoškozený povrch podest a schodišťových stupňů. Udržovat volný prostor zajiš-
ťující bezpečný průchod po schodech a rampách. Vybavení šikmé rampy protiskluz-
nými lištami, zarážkami a podobnými prvky a to při sklonu rampy1:3 ve vzdálenosti 
450 mm od sebe. Pracovníci se musí přidržovat madel při výstupu a sestupu po scho-
dech. 
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 Bezpečné ukládání materiálu na podlahách mimo okraj. Veškerý materiál a po-
můcky skladovat ve výškách tak, aby byly po celou dobu uložení zajištěny proti pá-
du, sklouznutí nebo shození větrem. U meziskládky možno uložit 2 prvky nad sebe, 
aby byla skládka stabilní, a dále se bude materiál odvážet pomocí UNC nebo ručně 
do vyhrazených místností pro skladování materiálu, v objektu. Zřízení ochranných 
stříšek nad vstupy do objektů. Vymezení a ohrazení ochranného pásma pod místem 
práce ve výškách. Používat ochranné přilby 
 Dodržovat bezpečný stav povrchu podlah uvnitř objektů, vstupů do objektů. Za-
jistit čištění a úklid těchto podlah, pochůzných ploch a komunikací. Udržování ko-
munikací volných bez překážek, bez zastavování stavebním materiálem nebo pro-
vozním zařízením. Zajištění dostatečného osvětlení pracovních prostorů, zajištění 
osvětlení výkopů v noci. Používání OOPP. 
 Odstranění komunikačních překážek, o které lze zakopnout (šrouby, hadice, 
elektrických kabelů. Udržování komunikací a průchodů v prostorách aktivace volně 
průchodné a volné, bez překážek, nezastavování materiálem nebo provozním zaříze-
ním 
 Musí být zajištěn rovný, nekluzký a nepoškozený povrch schodišťových stupňů. 
Při sestupu a výstupu ze schodů by se měl pracovník přidržovat madel, dále by mě 
správně našlapovat. Za snížení adhezních podmínek za mokra, námrazy, vlivem zne-
čištěné obuvi by měli pracovníci dbát na zvýšenou opatrnost 
 Zákaz kouření, zákaz práce s otevřeným ohněm, svářečské práce provádět pouze 
na povolení a oddělené skladování hořlavých obalů a jejich brzké odvezení 
 
Bourací a rekonstrukční práce 
Bouráni betonových mazanin, odstraňování škváry 
Riziko: 
 Zřícení části objektu nebo konstrukce narušené nosné zdi, pilíře nebo jiné nosné 
nebo podpěrné konstrukce 
 Rizika spojená se strukturální integritou v případě demontáží, bourání většího 
rozsahu nebo demolic 
 Prašnost 
 Propíchnutí, prořezání chodidla apod. 
 Úraz elektrickým proudem 
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 Zranění úderem a pádem nářadí působící kinetickou energii, zasažení druhé oso-
by zdržující se v nebezpečné blízkosti 
 
Opatření: 
 Zajistit průzkum rekonstruovaného objektu a stanovit technologický postup bou-
rání. Vždy zajistit podepření okolních konstrukcí 
 Vždy při bouracích a rekonstrukčních pracích postupovat podle projektu a tech-
nologického postupu. Průběžně zajišťovat stabilitu a pevnost narušovaného zdiva, 
nebo jeho části ohrožené bouráním. Podepření okolních konstrukcí 
 Pravidelně provádět opatření proti nadměrnému prášení, například skrápět po-
vrch vodní mlhou, vybouraný materiál a suť spouštět uzavřeným shozem až do místa 
uložení. Zajistit používání ochranných osobních pracovních pomůcek-respirátorů 
 Včas odstranit vybourané části s ostrými hranami. Používat OOPP, hlavně pra-
covní obuv s pevnou podrážkou 
 Bourací kladivo připojit k síti až když je prostor a pracovníci připraveni na bou-
rací práce. Přístroje připojovat pouze na zdroj o napětí a frekvenci podle údajů uve-
dených na výrobním štítku, nebo návodě k obsluze. Staveništní rozvaděče 
s nadproudovou ochranou, ochranným spínačem, zařízením zajišťujícím ochranu 
před nebezpečným dotykem neživých částí a zásuvky. Před připojením na síť musí 
být spínač v nulové poloze. Při údržbě a opravě stroje vždy odpojit od sítě. Je nutné 
šetrně zacházet s elektrickými přívody a udržovat kabely a přívody proti mechanic-
kému poškození. Provádění pravidelných revizí. 
 Nutno zaškolit pracovníky, provést školení o bezpečnosti práce. Používat vhod-
né druhy nářadí a typy nářadí. Používat při práci OOPP a soustředit se na prováděnou 




Výkop zeminy při snižování podlahy 
Riziko: 
 Pád pracovníka při vystupování a sestupování do/z výkopu 
 Zasažení elektrickým proudem při poškození elektrických kabelů 
 Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu 
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 Pád osoby na rovině, zakopnutí, uklouznutí, naražení různých částí těla po nasta-
lém pádu osob 
 Propíchnutí chodidla hřebíky a jinými ostrohrannými částmi 
 Pády pracovníka na rovině a šikmých komunikacích 
 Zasažení osoby přímo lopatou rypadla, přitlačení k pevné konstrukci při nebez-
pečném prodlévání v nebezpečném dosahu stroje, při nedostatečném výhledu obslu-
hy stroje 
 Pád, uklouznutí obsluhy při nastupování, vystupování a při pohybu pracovníka 
po znečištěném povrchu rypadla 
 
Opatření: 
 Nutné zřídit žebříky pro bezpečný sestup a výstup do výkopu a pro rychlé opuš-
tění výkopu v případě vzniku nebezpečí. Povrch šikmých ramp o sklonu větších než 
1:5 nutno upravit proti uklouznutí náležitě upevněnými lištami nebo zarážkami. Po 
dokončení prací bezpečně a viditelně výkopy ohradit. 
 Je potřeba označit podzemní vedení, jejich vytýčení je potřeba udělat před zahá-
jením zemních prací. Vyžádat si písemný souhlas s činností v ochranném pásmu u 
příslušného provozovatele podzemního vedení. Omezit strojní vykopávky v blízkosti 
el. kabelů, obnažování kabelů provádět ručně se zvýšenou opatrností. 
 Je nutné upravovat manipulační plochy a pracoviště tak, aby byla rovná a bez 
překážek. Úprava pojízdné plochy, vyrovnání a zpevnění manipulační pojezdové 
plochy. Odstranit kluzkost, dodržet maximální sklon šikmých pojezdových ploch-1:5 
a musí se dodržovat minimální šířky pojezdových ploch 750 mm. Nesmí se přetěžo-
vat kolečky 
 Včasný úklid a odstranění materiálu s ostrohrannými částmi. Používat vhodnou 
pracovní obuv s pevnou podrážkou 
 Vybavit šikmé rampy pro vstup do výkopu a na svazích protiskluznými lištami, 
zarážkami a podobnými prvky (při sklonu rampy 1:3 ve vzdálenosti 450 mm). 
 Je potřeba uvedení stroje do chodu oznámit zvukovým nebo světelným výstraž-
ným znamením. Stroj se smí uvést do chodu až poté co všechny osoby opustily ohro-
žený prostor. Během činnosti stroje se nesmí nikdo zdržovat v nebezpečném prostoru 
stroje ani v ohroženém prostoru před strojem. Obsluhu stroje svěřit pouze kompe-
tentní osobě (s průkazem strojníka)  
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 Používat bezpečné plochy a zařízení k výstupu a pohybu po rypadle. Vstupovat 
do kabiny rýpadla dovoleno, jen jsou-li zasunuty stabilizační podpěry, přepravní ne-
bo pracovní poloze stroje. Udržovat výstupové a nášlapné místa v čistotě. 
 
Zhutňování- vibrační pěch 
Riziko: 
 Pád/převrácení pěchovadla 
 Zřícení, pád pěchovadla na obsluhu 
 Naražení, sevření osoby pěchovadlem nebo jeho částí 
 Ohrožení obsluhy působením výfukových plynů 
 Hlučnost 
 Vibrace působící na ruce a paže 
 Zranění úderem nářadí působící kinetickou energii 
 
Opatření: 
 Seznámit obsluhu s návodem k používání. Při startování nesmí být osoby 
v nebezpečném prostoru pěchovadla. Obsluha se nesmí vzdalovat od stroje při chodu 
na prázdno, při přerušení práce vždy stroj vypínat. Správně ovládat pěch dle tvaru te-
rénu. Pěch vést tak aby patka narážela na půdu rovně. Pěchovadlo odstavovat na 
únosném a pokud možno rovném terénu a zajistit jej proti překlopení.  
 V pracovním prostoru pěchovadla se nesmí vyskytovat žádné osoby. Nutno 
správně vést pěchovadlo. Používání OOPP-rukavice, pevná pracovní obuv. Nutno 
sledovat okolní prostor. 
 Zajištění pěchovadla na ložné ploše vozidla proti nežádoucímu pohybu přivázá-
ním k pevným částem vozidla 
 Musíme zajistit přívod zdravotně nezávadného vzduchu. Dolévat palivo při za-
staveném a ne příliš horkém motoru, nutno dodržovat zákaz kouření a manipulace 
s otevřeným ohněm. Rozlité nebo přeteklé palivo utřít.  Udržovat motor a tlumiče 
v čistotě a bez usazených hořlavých nečistot. Nesahat na horký tlumič, válce motoru 
nebo žebra chladiče. Pěch skladovat s prázdnou palivovou nádrží. 
 K ochraně sluchu používat OOPP. Udržovat stroj v řádném technickém stavu, 
provádět pravidelné údržby a kontroly stroje-1x za rok. 
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  Nestartovat pěch na tvrdém povrchu. Provádět pravidelné údržby stroje, udržo-
vat ho v dobrém technickém stavu. Dodržovat klidové bezpečnostní přestávky dle 
návodu k obsluze. 
 Nutno zaškolit pracovníky, provést školení o bezpečnosti práce. Používat vhod-
né druhy nářadí a typy nářadí. Používat při práci OOPP a soustředit se na prováděnou 




Zřizování nových hydroizolačních vrstev 
Riziko 
 Požár a výbuch 
 Působení výparů a kouře, podráždění očí, sliznice, pokožky při kontaktu 
 Popálení pracovníka při práci s natavovaným hořákem 
 Vznícení natavovaného pásu nebo jiných hořlavých látek 
 Pád břemene, vysmeknutí a vyklouznutí břemene z rukou. Naražení břemene na 
pracovníka při manipulaci s rolemi asfaltových pásů a jiným materiálem při prová-
dění izolací 
 Pád břemene při vykládce a nakládce na osobu 
 Zřícení stohu rolí 
 Uklouznutí při chůzi po terénu 
 Propíchnutí chodidla hřebíky a jinými ostrohrannými částmi 
 vznik požáru a šíření požáru nebo výbuchu při natavování, vznícení natavované-




 Zákaz ohřevu asfaltových laků v obalu otevřeným plamenem. Při zpracování as-
faltových laků dbát na to, aby nebyl v blízkosti otevřený oheň. Všude dodržovat zá-
kaz kouření. 
 Nutno zajistit dostatečné větrání, pokud výpary styrenu překročí koncentraci    
20 ppm, je třeba použít ochrannou masku. Práce v uzavřených prostorách je potřeba 
provádět minimálně v počtu dvou pracovníků a zabezpečit nepřetržitou ventilaci 
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v průběhu vytvrzování materiálu. Nutno zabránit kontaktu kůže s materiálem vhod-
ným pracovním oděvem, rukavicemi a oči nutno chránit oči pomocí vhodných 
ochranných brýlí. Zajistit dokonalé odvětrání prostoru při svařování v uzavřeném 
prostoru 
 Dodržovat pokyny výrobce při používání nástrojů. Zachovat potřebnou opatrnost 
při zapalování hořáku. Používat OOPP při práci 
 Pracovníci musí být proškoleni a seznámeni s pracovními postupy a vlastnostmi 
materiálů 
 Správně manipulovat s břemenem, používat vhodné manipulační pomůcky-pásy, 
popruhy. Nepoužívat poškozené manipulační pomůcky. Role skladovat ve svislé po-
loze a zajistit je proti pohybu. Ukládat materiál na zpevněný, urovnaný, únosný a 
rovný podklad. 
 Při manipulaci s kusovým materiálem zajistit fixaci materiálů přepravovaných 
v prostorových paletách. Pracovníci se při vykládce a nakládce materiálu nesmí zdr-
žovat v bezprostřední blízkosti zdviženého břemene. Nejsou-li těžké předměty zajiš-
těny proti nežádoucímu pohybu, nevstupovat pod ně a nevkládat pod ně ruce. 
 Zajištění materiálu proti rozvalení po odpáskování na paletě. Ukládat materiál na 
zpevněný, urovnaný, únosný a rovný podklad.  
 Úprava pochůzných ploch, aby nebyly kluzké a bez komunikačních překážek. 
Čištění a udržování komunikací. Používat správnou obuv. 
 Včas uklidit a odstranit materiál s ostrohrannými částmi. Vhodná pracovní obuv 
s pevnou podrážkou. 
 Dbát na požární bezpečnost při natavování. PB agregáty i jednotlivé hořáky po-
užívat pouze k určenému účelu podle návodu výrobce. Láhve s PB používat jen ve 
svislé poloze. Zapalovat hořák směrem do otevřeného prostoru, ve kterém se nevy-
skytují hořlavé látky. Musíme určit způsob a délku ohřevu, postavení plamene dle 
druhu prací a izolačního materiálu. Nutno zabránit náhodnému otevření přívodu ply-
nu. Zapálený hořák v úsporném režimu odkládat na volné místo bez hořlavých mate-
riálů ve stabilizované poloze, hubice musí směřovat do volného prostoru. 
 
Betonářské práce 
Betonáž podkladního betonu a roznášecí vrstvy u podlah 
Riziko: 
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 Pády pracovníků při vstupu do objektu, při vystupování, sestupování ze schodů, 
rampách 
 Zakopnutí, podvrtnutí nohy, naražení, zachycení o různé překážky a vystupující 
části z podlahy 
 Pád osoby při sestupování ze schůdků nebo šikmé nesprávné našlápnutí na hra-
nu, uklouznutí 
 Poškození vibrátoru 
 Úraz elektrickým proudem 
 Deformace betonové konstrukce 
 
Opatření: 
 Zřízení bezpečných vstupů do stavebních objektů o šířce minimálně 750 mm, 
opatřených oboustranným zábradlím ve výšce nad 1,5 m nad terén. Dodržovat rovný 
a nepoškozený povrch podest a schodišťových stupňů. Udržovat volný prostor zajiš-
ťující bezpečný průchod po schodech a rampách. Vybavení šikmé rampy protiskluz-
nými lištami, zarážkami a podobnými prvky a to při sklonu rampy1:3 ve vzdálenosti 
450 mm od sebe. Pracovníci se musí přidržovat madel při výstupu a sestupu po scho-
dech. 
 Odstranění komunikačních překážek, o které lze zakopnout (šrouby, hadice, 
elektrických kabelů. Udržování komunikací a průchodů v prostorách aktivace volně 
průchodné a volné, bez překážek, nezastavování materiálem nebo provozním zaříze-
ním 
 Musí být zajištěn rovný, nekluzký a nepoškozený povrch schodišťových stupňů. 
Při sestupu a výstupu ze schodů by se měl pracovník přidržovat madel, dále by měl 
správně našlapovat. Za snížení adhezních podmínek za mokra, námrazy, vlivem zne-
čištěné obuvi by měli pracovníci dbát na zvýšenou opatrnost 
 Dodržovat podmínky stanované v návodu k používání 
 Vibrátor připojit na síť až když je pracovní prostor a pracovníci připraveni na 
danou práci. Přístroje připojovat pouze na zdroj o napětí a frekvenci podle údajů 
uvedených na výrobním štítku, nebo návodu k obsluze. Staveništní rozvaděče 
s nadproudovou ochranou, ochranným spínačem, zařízením zajišťujícím ochranu 
před nebezpečným dotykem neživých částí a zásuvky. Před připojením na síť musí 
být spínač v nulové poloze. Při údržbě a opravě stroje vždy odpojit od sítě. Je nutné 
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šetrně zacházet s elektrickými přívody a udržovat kabely a přívody proti mechanic-
kému poškození. Provádění pravidelných revizí. 
 Dodržení krytí armatury a provedení spojů, správné uložení armatury dle projek-
tu, správná poloha výztuže by měla být zabezpečena i během betonování. Používat 
ocel předepsané kvality a vlastností v takovém tvarovém zpracování, které odpovídá 
v rámci příslušných výchylek daných projektovou dokumentací. Musí se vyloučit 
chůze osob po uložené výztuži. Před betonáží zkontrolovat uložení armatury, případ-
né vady odstranit před zabetonováním. Nutno správně ukládat betonovou směs. Směs 





 Zranění očí vystříknutím malty 
 Úraz elektrickým proudem 
 Pád, převrácení míchačky na pracovníka 
 Zachycení, vtažení, sevření ruky řemenicí, pohonným mechanismem 




 Používání OOPP-ochranné brýle nebo ochranný štít 
  Zákaz odstraňování krytů a otvírat přístupy k elektrickým částem. Neprovádět 
činnosti, při kterých se pracovník nedostane do styku s elektrickým proudem. Prová-
dět kontroly a opravy přívodních šňůr. Prodlužovací šňůry připojovat s ochranným 
vodičem a nepřerušenou ochrannou. Neprovádět neodborné zásahy do el. instalace. 
Provádět pravidelné revize instalací. Před přemísťováním míchačky nutno vypnout 
stroj ze zásuvky. 
 Správně ustavit míchačku na rovný, tvrdý podklad a zajistit stabilitu při přemís-
ťování a při čištění. Nevstupovat na konstrukci míchačky. Nepřeplňovat buben, při 
vyprazdňování plynule naklánět buben. 
 Neodstraňovat ochranný kryt řemeslného pohonu a jiných pohonných mecha-
nismů 
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 Nečistit buben za chodu a to ani nářadím drženým v ruce. 
 
Zednické práce 
Vyzdíváni pilířů výšky 150 mm, při provádění větrací mezery u podlah a zřizování 
nášlapné vrstvy 
Riziko: 
 Zasažení očí pracovníka vystříknutím řídké malty při omítání a bílení stěn a 
stropů 
 Pád zdícího materiálu (cihly, cihelné bloky, tvárnice apod.) na nohu 
 Zakopnutí, podvrtnutí nohy, naražení, zachycení o různé překážky a vystupující 
části z podlahy 
 Pád osoby při sestupování ze schůdků nebo šikmé nesprávné našlápnutí na hranu 
 Kontakt končetiny s rotujícím bubnem, zachycení ruky, vykloubení, zlomení 
končetiny, odřeniny 
 Zachycení, vtažení, sevření ruky řemenicí, pohonným mechanismem míchačky 
 Zachycení ruky mísícími lopatkami 
 
Opatření: 
 Správné a bezpečné zacházení s maltou v míchačce a její další manipulaci i 
zpracování- tak aby nedošlo k vystříknutí malty. Používat ochranné osobní pracovní 
pomůcky. 
 Pracovníci musí mít stabilní postavení při práci. Musí správně uchopovat bře-
mena a dodržovat zákaz házení cihel apod.. Pracovníci zajistí dostatečný pracovní 
prostor při zdění. 
 Odstranění komunikačních překážek, o které lze zakopnout (šrouby, hadice, 
elektrické kabely apod.). Udržování komunikací a průchodů v prostorách aktivace 
volně průchodné a volné, bez překážek, nezastavování materiálem nebo provozním 
zařízením 
 Musí být zajištěn rovný, nekluzký a nepoškozený povrch schodišťových stupňů. 
Při sestupu a výstupu ze schodů by se měl pracovník přidržovat madel, dále by měl 
správně našlapovat. Za snížení adhezních podmínek za mokra, námrazy, vlivem zne-
čištěné obuvi by měli pracovníci dbát na zvýšenou opatrnost 
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 Dbát na dodržení zákazu jakéhokoliv čistění bubnu za chodu, případně zakrýt 
buben poklopem nebo víkem podle typu míchačky 
 Vždy mít nasazen kryt řemenového pohonu 
 Nepoužívat míchačky s nefunkčním ochranným zařízením a nestrkat ruce do ne-
bezpečného prostoru. 
 
Kladení a osazování betonových prvků 
Osazování PZD desek u větrací mezery, u podlah 
Riziko: 
 Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu-po vyvinutí úsilí 
 Pád pracovníka po sjetí koleček mimo pojezdovou trasu-při najíždění na rampu 
 Ztráta soudržnosti a rozpadnutí křehkého nesoudržného břemene, pád na nohu 
 Přetížení a namožení v důsledku zvedání, přemísťování a manipulace s břemeny 
nadměrné hmotnosti a chybného způsobu manipulace 
 Poškození páteře při dlouhodobějším zvedání a manipulaci s břemeny 
v nevhodné poloze, poranění kloubů prudkým nekoordinovaným pohybem 
 Zřícení stohu kusového materiálu po ztrátě stability, zasažení pracovníka padají-
cím materiálem 
 Pád břemene na nohu, naražení v důsledku vysmeknutí břemene z rukou 
 Přiražení prstů o hranu betonového prvku, přiražení ruky k úložné ploše vyklá-
daného dopravního prostředku 
 Vyklouznutí nářadí z ruky, zasažení pracovníka uvolněným nástrojem 
 Úder do ruky, přimáčknutí, otlaky, zhmožděniny, podlitiny, při nežádoucím kon-
taktu nářadí s rukou pracovníka 
 
Opatření: 
 Je nutné vyrovnat a zabezpečit manipulační plochy, upravit pojízdné plochy. 
Odstranit kluzkost ploch. Dodržet maximální přípustné sklony prozatímních šikmých 
pojezdových ploch-1:5 
 Nutno dodržet minimální šířky pojezdových konstrukcí a prvků 750 mm. Zabez-
pečit pojezdové plochy proti pohybu 
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 Nutno kontrolovat stav břemene, poškozená břemena zabezpečit před ruční ma-
nipulací 
 Dodržovat správné způsoby ruční manipulace. Nepřetěžovat pracovníky a dodr-
žovat hmotnostní limity 
 Nutno dodržovat zásady bezpečného a zdraví neohrožujícího způsobu manipula-
ce, pokud možno v poloze bez ohnutých zad, břemeno držet blízko těla, zvedání ne-
provádět trhavými pohyby 
 Musíme ukládat materiál na zpevněný, urovnaný, únosný a rovný podklad, za-
bránění jednostranného naklonění stohu. Nutno dodržet maximální výšky stohu při 
ruční ukládce-maximálně 1,8 m. 
 Dodržet zákaz narušení stability stohu například vytahování předmětů a prvků 
zespod nebo ze strany stohu. Dodržovat zákaz vystupovat a šplhat po hranicích, po 
navršeném materiálu. Nutno používat OOPP- pracovní obuv s vyztuženou špicí. 
 Nepoužívat poškozené nářadí, soustředit se na práci, provádět pravidelná školení 
pracovníků, hlavně o bezpečnosti při práci 
 Pracovníci musí mít praxi, musí být zruční a vyškolení o bezpečnosti práce. Po-
užívat vhodné druhy, typy a velikosti nářadí. Používání chráničů ruky. Nepoužívat 
poškozené nářadí, Správně používat nářadí, udržovat dostatečné vzdálenosti mezi 
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Časový plán pro podlahy, sanační omítky a nášlapné vrstvy 
Časový plán jsem zhotovila pro podlahy, sanační omítky a nášlapné vrstvy, pro vyhoto-
vení časového plánu jsem použila program CONTEC. 
Časový plán je součástí příloh. 
 
Výkaz výměr 
Je součástí položkového rozpočtu, který je zhotoven pro podlahy, sanační omítky a 


































Rekons. objektů Hlavní tř. 2 a Krátká 1 v Šumperku
SKP:
Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Náklady na MJ:
Počet listů: Zakázkové číslo: 010813/003
Zpracovatel projektu: Zhotovitel:
Rozpočtové náklady
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Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost
61 Upravy povrchů vnitřní 1 050 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,3
63 Podlahy a podlahové 
konstrukce
644 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 353,0
94 Lešení a stavební výtahy 69 726,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,1
96 Bourání konstrukcí 23 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
99 Staveništní přesun hmot 86 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
711 Izolace proti vodě 0,00 159 150,00 0,00 0,00 0,00 2,4
D96 Přesuny suti a vybouraných 
hmot
35 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
1 909 650,00 159 150,00 0,00 0,00 0,00 405,7Kč
VRN, rezerva a kompletace
Přirážka Sazba Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 5,00 2 068 800,00 103 440,00
Oborová přirážka 0,00 2 068 800,00 0,00
Přesun stavebních kapacit 0,00 2 068 800,00 0,00
Mimostaveništní doprava 0,00 2 068 800,00 0,00
Zařízení staveniště 1,00 2 068 800,00 20 688,00
Provoz investora 2,00 2 068 800,00 41 376,00
Kompletační činnost (IČD) 0,00 2 068 800,00 0,00
Rezerva rozpočtu 10,00 2 068 800,00 206 880,00
372 384,00
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Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
61 Upravy povrchů vnitřní
1 601 02-1212.RT3 Omítka stropů Baumit Sanova puferová, strojně
tloušťka vrstvy 15 mm
m2 122,7162 383,50 47 061,66 0,02013 2,47028
místnost 101: 13,44125+7,875 21,3163
místnost 110: 10,268*4,543 46,6475
místnost 111: 1,561*1,879 2,9331
místnost 112: 4,543*1,529 6,9462
místnost 113: 28,03355+(4,949*2,808) 41,9303
místnost 114: (2,845*0,95)+(0,6*0,4) 2,9428
2 601 02-1237.RT1 Omítka stropů sanační Baumit Sanova W, strojně
tloušťka vrstvy 15 mm
m2 122,7162 467,50 57 369,82 0,02250 2,76111
místnost 101: 13,44125+7,875 21,3163
místnost 110: 10,268*4,543 46,6475
místnost 111: 1,561*1,879 2,9331
místnost 112: 4,543*1,529 6,9462
místnost 113: 28,03355+(4,949*2,808) 41,9303
místnost 114: (2,845*0,95)+(0,6*0,4) 2,9428
3 601 02-1238.RT2 Omítka strop.san.Baumit Sanova MonoTrass H,strojně
škrábaná, tloušťka vrstvy 20 mm
m2 38,4862 387,50 14 913,40 0,02189 0,84246
místnost 010: (6*1,562)+(2,179*5,354) 21,0384
místnost 011: 1,577*2,219 3,4994
místnost 004: (2,304*1)+(2,288*2,652) 8,3718
místnost 003: (2,9*0,923)+(0,5*1,4) 3,3767
místnost 001: 
schodiště: 2,75*0,8 2,2000
4 602 01-6103.RT1 Postřik stěn sanační PROFI WTA Vorspritzer, ručně
50 % pokrytí plochy
m2 197,1165 39,50 7 786,10 0,00420 0,82789




- otvory: -(0,8*2,02*3) -4,8480
schodiště: (2,75*2*0,8375) 4,6063












  Mezisoučet: 14,8422
Místnost 011: 
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Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
stěny: (2,219+1,577+2,219+1,577)*2,501/2 9,4938



















































  Mezisoučet: 14,9291
5 602 02-1212.RT3 Omítka jádrová Baumit Sanova puferová, strojně
tloušťka vrstvy 15 mm
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Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
ostění: 3,5*(0,5+0,550)+1,6*(0,25+0,275)+0,8*2,01+0,8 6,9230





  Mezisoučet: 71,0485
místnost 111: 
stěny: (1,561*2+(0,995+0,075+0,809)*2+0,818*2) 8,5160
- otvory: -(0,75*2,02) -1,5150





































  Mezisoučet: 37,4271
místnost 120: 
stěny: (0,507+0,85)*3 4,0710
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Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
  Mezisoučet: 30,9423
místnost 121: 
stěny: 11,4*2,925 33,3450
- otvory: -(1,5*2) -3,0000
ostění: 0,3*2*2+0,3*0,3*2 1,3800





  Mezisoučet: 7,1000
6 602 02-1233.RT3 Omítka stěn Baumit váp.cem. hlaz. MPI 25 L strojně
tloušťka vrstvy 15 mm








  Mezisoučet: 13,0082
místnost 113: 
stěny: 3,160*3,180 10,0488























  Mezisoučet: 11,9900
místnost 102: 
stěny: 0,85*3+(0,608+1,3+0,933)*3,352 12,0730





  Mezisoučet: 18,6379
místnost 121: 
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Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
stěny: (0,703+1,865+0,583+1,591+0,3)*3,405 17,1680
-otvory: -(0,7*2,05) -1,4350




7 602 02-1237.RT1 Omítka stěn sanační Baumit Sanova W, strojně
tloušťka vrstvy 15 mm










  Mezisoučet: 71,0485
místnost 111: 
stěny: (1,561*2+(0,995+0,075+0,809)*2+0,818*2) 8,5160
- otvory: -(0,75*2,02) -1,5150
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Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
  Mezisoučet: 37,4271
místnost 120: 
stěny: (0,507+0,85)*3 4,0710











  Mezisoučet: 30,9423
místnost 121: 
stěny: 11,4*2,925 33,3450
- otvory: -(1,5*2) -3,0000
ostění: 0,3*2*2+0,3*0,3*2 1,3800





  Mezisoučet: 7,1000
8 602 02-1238.RT2 Omítka stěn Baumit Sanova MonoTrass H, strojně
škrábaná, tloušťka vrstvy 20 mm
m2 515,7730 329,00 169 689,32 0,02100 10,83123




- otvory: -(0,8*2,02*3) -4,8480
schodiště: (2,75*2*0,8375) 4,6063














  Mezisoučet: 35,9720
Místnost 011: 
stěny: (2,219+1,577+2,219+1,577)*2,501 18,9876
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Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
0,65*1,5*2+0,65*2,175*2+0,65*1,1+0,65*2,4+2,42+0,44+0,184+3,3+0,75 14,1465























































  Mezisoučet: 20,1831
9 610 99-1111.R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů
m2 120,3903 33,90 4 081,23 0,00004 0,00482
okna: 
místnost 003: 0,25*0,7 0,1750
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Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
místnost 004: 0,25*1,1 0,2750
místnost 010: 1,1*1,5+2,4*2,175 6,8700
místnost 013: 1,1*1,675 1,8425
místnost 019: 0,8*0,25*2 0,4000
místnost 020: 0,25*(0,9+0,725+0,95) 0,6437
místnost 021: 0,25*0,9 0,2250
  Mezisoučet: 10,4312
místnost 101: 5*1,3*1,05+2,02 8,8450
místnost 110: 1,1*1,98+2,4*1,98+1,1*1,98 9,1080
místnost 112: 1,1*1,98 2,1780
místnost 113: 1,45*2,4 3,4800
místnost 114: 0,6*0,6 0,3600
místnost 115: 1,9*3,14 5,9660
místnost 117: 1,9*3,14+3,5*2,9 16,1160
místnost  119: 3,5*2,9 10,1500
místnost 102: 2,04*2,9 5,9160
místnost 104: 3*1 3,0000
místnost 103: 3,1*0,9 2,7900
místnost 121: 14,5*2,9 42,0500
  Mezisoučet: 109,9590
10 612 13-1121.U00 Penetrace ASN vni stěna ru










  Mezisoučet: 71,0485
místnost 111: 
stěny: (1,561*2+(0,995+0,075+0,809)*2+0,818*2) 8,5160
- otvory: -(0,75*2,02) -1,5150
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Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč













  Mezisoučet: 37,4271
místnost 120: 
stěny: (0,507+0,85)*3 4,0710











  Mezisoučet: 30,9423
místnost 121: 
stěny: 11,4*2,925 33,3450
- otvory: -(1,5*2) -3,0000
ostění: 0,3*2*2+0,3*0,3*2 1,3800





  Mezisoučet: 7,1000
místnost 013: 2*(1,478+1,45) 5,8560
místnost 012: 2*(1,478+0,075*2+1,45) 6,1560
11 612 40-1901.R00 Příplatek za zaoblení omítky hrubé
m2 1,9025 5,20 9,89 0,00000 0,00000
12 612 40-1903.R00 Příplatek za zaoblení omítky štukov
m2 1,9025 10,60 20,17 0,00000 0,00000
13 612 40-1904.R00 Příplatek za zaoblení omítky ocelí hlazené
m2 2,8350 17,70 50,18 0,00000 0,00000
14 612 40-1918.R00 Příplatek za kropení podkladu omítky vnitřní stěn
m2 515,7730 7,00 3 610,41 0,00000 0,00000




- otvory: -(0,8*2,02*3) -4,8480
schodiště: (2,75*2*0,8375) 4,6063
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Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč










  Mezisoučet: 35,9720
Místnost 011: 
stěny: (2,219+1,577+2,219+1,577)*2,501 18,9876
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Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč














  Mezisoučet: 20,1831
15 612 40-1962.R00 Příplatek za práci v omez. prostoru, omítka hladká











  Mezisoučet: 32,2407
16 612 48-1113.R00 Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím
m2 157,5000 108,50 17 088,75 0,00034 0,05355
místnost 001: 0,5*2,551*2 2,5510
místnost 002: 0,5*2,551*2 2,5510
místnost 003: 0,5*2,551*2 2,5510
místnost 004: 0,5*2,551*2+1*2,55+0,5*2,55*2 7,6510
místnost 010: 2,175*0,5+1*2,175+1,45*0,5+2,85*0,5 5,4125
místnost 011: 1*2,55+0,5*2,55+1,35*0,5 4,5000
místnost 012: 0,5*2,05+0,5*2,14*2 3,1650
místnost 013: 1,5*1,5 2,2500
místnost 014: 0,5*2,28*5 5,7000
místnost 015: 0,5*2,28*4 4,5600
místnost 016: 0,5*2,28*2 2,2800
místnost 017: 0,5*2,28*2+1,1*0,5 2,8300
místnost  018: 0,5*2,88*2 2,8800
místnost 019: 0,5*2,88*4+0,5*1 6,2600
místnost 020: 0,5*2,15*4 4,3000
místnost 021: 0,5*2,15*4 4,3000
místnost 022: 0,5*2,17*2 2,1700
místnost 023: 0,5*2,027*2 2,0270
  Mezisoučet: 67,9385
místnost 110: 1,5*0,5+2,85*0,5+0,5*3,308+0,5*3,308*2+1,25*0,5 7,7620
místnost 111: 1,744+1*3,36*2 8,4640
místnost 112: 1,3*0,5+0,5*3,308 2,3040
místnost 113: 3,36*4+1,25*0,5 14,0650
místnost 114: 3,36*3+2,1*0,5 11,1300
místnost 115: 3,36*3+0,5*2,25 11,2050
místnost 116: 1,5*3,36 5,0400
místnost 117: 3,75*0,5+3 4,8750
místnost 118: 3*1 3,0000
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Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
místnost 119: 3*1,5 4,5000
místnost 102: 0,5*2,925+3,277*1 4,7395
místnost 103: 3,202*1+0,5*1,25*2 4,4520
místnost 104: 1,5*0,5 0,7500
místnost 121: 1,85*0,5+2,925*1,5 5,3125
místnost 122: 0,5+0,5*2,925 1,9625
  Mezisoučet: 89,5615
17 622 75-2221.U00 KZS lišta roh Al+tkanina 10x10mm
m 1 066,0650 105,00 111 936,83 0,00003 0,03198
(11+8+11+11+4+12+3+10+12+8+5+5+3+115+24+23)*2,485 658,5250
(11+10+3+8+11+13+16+31+10+5+12+17+17)*2,485 407,5400
18 622 75-4111.U00 KZS lišta začišťovací+tkanina
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Poř. č. Položka Popis
































  Mezisoučet: 292,0709
Upravy povrchů vnitřní61 1 050 251,89 49,28523
63 Podlahy a podlahové konstrukce
19 311 23-1129.R00 Zdivo nosné cihelné z CP 29 P25 na MC 15
m3 0,0684 4 340,00 296,86 1,87880 0,12851
0,0684 0,0684
20 411 12-1232.RT2 Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm
včetně dodávky PZD 28/10   119x29x9
kus 6,0000 421,00 2 526,00 0,08050 0,48300
21 622 31-1021.R00 difuzní lišta plast KZS Baumit tl. 80 mm
m 216,2000 230,50 49 834,10 0,00008 0,01730
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Poř. č. Položka Popis























22 631 31-2511.R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15  (B 12,5)





23 631 31-5611.R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20  (B 20)
m3 7,7076 3 170,00 24 433,09 2,42198 18,66765
018: 1,547*1,814*0,15 0,4209
019: (4,039*1,814+0,5*3,650*3+1,859*5,712+1,887*5,712+2,527*5,69)*0,15 7,2866
24 636 21-2221.U00 Dlažba cihla líc 29 písek naplocho
m2 43,2325 1 190,00 51 446,68 0,27755 11,99918
021: 3,092*3,916 12,1083
022,023: 4,112*7,215+1,007*1,446 31,1242
25 771 10-1210.RT3 Penetrace podkladu pod dlažby
penetrační nátěr weber.haft rapid





26 771 57-5109.RT6 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm
Keraflex (lepidlo), Ultracolor plus (spár.hmota)
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Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
27 777 31-5167.R00 Podlahy epoxidové plastmalt. ChS Epoxy 422 tl. 3mm
m2 3,8912 314,50 1 223,78 0,00790 0,03074
023: 1,9456*2 3,8912
28 777 31-5187.R00 Podlahy epoxidové plastmalt. ChS Epoxy 422 tl. 5mm
m2 1,9456 465,00 904,70 0,01275 0,02481
1,9456 1,9456
29 919 72-2111.R00 Dilatační spáry - řezání, spáry příčné š. 2 - 5 mm
m 48,2460 238,00 11 482,55 0,00001 0,00048
48,246 48,2460
30 919 72-3111.R00 Dilatační spáry - řezání, podélné, šířka 2 - 5 mm
m 48,2460 120,50 5 813,64 0,00001 0,00048
48,246 48,2460
31 245-51548 Písek křemičitý ST 10/40 zrnitost 1,0-4,0 mm
kg 30,4141 5,28 160,59 0,00100 0,03041
021: 3,092*3,916*0,055 0,6660
022,023: 4,112*7,215+1,007*1,446*0,055 29,7482
32 597-64203 Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm







Podlahy a podlahové konstrukce63 644 784,52 352,98648
94 Lešení a stavební výtahy
33 941 95-5002.R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m
m2 693,7914 100,50 69 726,04 0,00158 1,09619
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Poř. č. Položka Popis
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Poř. č. Položka Popis














Lešení a stavební výtahy94 69 726,04 1,09619
96 Bourání konstrukcí
34 122 20-1401.R00 Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 100 m3





35 965 04-2141.RT4 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2
sbíječka tl. mazaniny 8 - 10 cm








36 965 08-2923.R00 Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2




Bourání konstrukcí96 23 144,85 0,00000
(-38,17154)
99 Staveništní přesun hmot
37 998 01-1001.R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m
t 403,3679 215,00 86 724,10 0,00000 0,00000
Staveništní přesun hmot99 86 724,10 0,00000
711 Izolace proti vodě
38 711 11-1001.RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena
1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP
m2 133,8026 16,90 2 261,26 0,00030 0,04014
010: 6*6,933+0,75*1+0,95*0,55 42,8705
012,013,014,015,016,017: 4,642*4,266+2,266*0,8+5,59*3,208 39,5483








Rekons. objektů Hlavní tř. 2 a Krátká 1 v Šumperku
rekonstrukce




Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
018: 1,547*1,814 2,8063
019: 4,039*1,814+0,5*3,650*3+1,859*5,712+1,887*5,712+2,527*5,69 48,5775
39 711 14-1559.RT1 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením
1 vrstva - materiál ve specifikaci













40 711 14-1559.RZ3 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením
1 vrstva - včetně dodávky Sklobit G







41 711 47-1051.RZ2 Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně
včetně dodávky fólie Penefol Lithoplast tl. 1,0mm













42 712 39-1171.R0J položení geotextílie





43 628-56001 Pás asfalt. modifikovaný  Radonelast 3,5




















Rekons. objektů Hlavní tř. 2 a Krátká 1 v Šumperku
rekonstrukce




Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
018,019: 27,357+1,65*6+1,889+1,885+1,814+42,845*0,1 47,1295
44 693-66050 GEOFILTEX 63 100% PP 63/15 150 g/m2 šíře do 8,6m





45 998 71-1101.R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m
t 2,3545 737,00 1 735,30 0,00000 0,00000
Izolace proti vodě711 159 150,45 2,35455
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
46 979 08-1111.R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
t 38,1715 253,00 9 657,40 Index: 1,00000
47 979 08-1121.R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km
t 229,0292 14,60 3 343,83 Index: 6,00000
48 979 08-2111.R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
t 38,1715 204,00 7 786,99 Index: 1,00000
49 979 08-2121.R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m
t 38,1715 22,80 870,31 Index: 1,00000
50 979 99-0001.R00 Poplatek za skládku stavební suti
t 38,1715 350,00 13 360,04 Index: 1,00000
Přesuny suti a vybouraných hmotD96 35 018,57 0,00000
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Cílem mé bakalářské práce je sanace vlhkého zdiva multifunkčního objektu 
v Šumperku. Věnovala jsem se sanování spodní stavby prováděním nových sanačních 
omítek, nových podlah a nášlapných vrstev. Pro tuto sanaci jsem vytvořila zařízení sta-
veniště se skládkami, přístupovými místy na staveniště včetně řešení situace stavby se 
širšími dopravními vztahy. Dále jsem se zabývala technologickými předpisy na prová-
dění sanačních omítek, podlah a nášlapných vrstev, doplněné o výkres skladby podlah a 
detail odvětrání podlahy, kontrolním a zkušebním plánem, bezpečností a ochranou 
zdraví při práci zaměřenou na podlahy. Také jsem vypracovala návrh strojní sestavy na 
celou prováděnou rekonstrukci objektů. Bilance zdrojů-pracovníků a časový plán byl 
proveden v programu CONTEC. Položkový rozpočet s výkazem výměr byl vytvořen za 

















Bakalářská práce  Lucie Krutílková 
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Seznam použitých zdrojů 
ČSN 01 3481  Výkresy ve stavebnictví 
ČSN EN 206-1  Beton 
ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě 
ČSN EN 12350-1 až 7Zkoušení čerstvého betonu 
ČSN P 73 0600 Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace. Základní 
ustanovení 
ČSN EN 15322 Asfalty a asfaltová pojiva- Systém specifikace ředěných a 
fluxovaných asfaltových pojiv 
ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 
ČSN EN 998-2 Specifikace pro zdivo- Část 2 Malta pro zdění 
ČSN 73 1101  Navrhování zděných konstrukcí 
ČSN 73 0601  Ochrana staveb proti radonu z podloží 
ČSN EN 1504-2         Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových 
konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a 
hodnocení shody - Část 2: Systémy ochrany povrchu 
betonu 
ČSN 730210-1            Pozemní stavby Tolerance – vyjadřování přesnosti    
rozměrů Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
ČSN EN 12390-3  Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku 
zkušebních těles 
Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Zákon č.309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci 
Bakalářská práce  Lucie Krutílková 
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Zákon č.185/2001 Sb. o odpadech 
Zákon č. 381/2001 Sb. 
Projektová dokumentace: STAVOPROJEKT ŠUMPERK spol. s r.o. -
REKONSTRUKCE OBJEKTŮ HLAVNÍ TŘÍDA 2 A KRÁTKÁ 1 V 





































NP  Nadzemní podlaží 
PP  Podzemní podlaží 
VO  Veřejné osvětlení 
NN  Nízké napětí 
VN  Vysoké napětí 
NTL  Nízkotlaký plynovod 
VZT  Vzduchotechnika 
TZB  Technická zařízení budov 
ZTI  Zdravotně technická instalace 
DN  vnitřní průměr potrubí 
PE  polyethylen 
PVC  polyvinylchlorid 
AL  aluminium (hliník) 
MVC  Malta vápenocementová 
ČB  Čerstvý beton 
PB  Propan butan 
MÚ  Městský úřad 
OOPP  Osobní ochranné pracovní pomůcky 
BOZ  Bezpečnost a ochrana zdraví 
BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
PD  Projektová dokumentace 
TDI  Technický dozor investora 
HSV  Hlavní stavbyvedoucí 
PSV  Pomocný stavbyvedoucí 
S  Specialista 
DL  Dodací list 
SD  Stavební deník 
ČSN  Česká státní norma 
NV  Nařízení vlády 
kce  Konstrukce 
č. p.  číslo popisné 
par. č.  parcelní číslo 




B1 Zařízení staveniště 
B2 Zařízení staveniště - 1. PP 
B3  Zařízení staveniště - 1. NP 
B4 Zařízení staveniště - 2. NP 
B5 Dopravní značení 
B6 Situace stavby se širšími vztahy dopravních tras 
B7 Detail odvětrání podlahy 
B8 Skladba podlahy 
B9 Časový plán 
B10 Bilance zdrojů - pracovníků 
 
 
 
 
 
 
 
